



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA EMISSÃO

24/07/2017

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

OBRA: PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

TABELA REF.: IOPES e SINAPI MAIO/2017

LOCAL: LOTEAMENTO AYRTON SENNA, AVENIDAS FERNANDO JOGAIB E MARIA ELISA RIOS, QUADRA 35.

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	30 DIAS	30 DIAS	TOTAL
1	TELHA	69.492,83	69.492,83		69.492,83
			100%		100%
2	FOSSA	5.446,00	5.446,00		5.446,00
			100%		100%
3	PINTURA	3.199,52		3.199,52	3.199,52
				50%	100%
4	COMUNICAÇÃO VISUAL	12.522,31		12.522,31	12.522,31
				50%	100%
5	ACESSÓRIOS	4.318,73	2.159,37	2.159,37	4.318,73
			50%	50%	100%
6	INCÊNDIO	1.809,76	904,88	904,88	1.809,76
			50%	50%	100%
7	LUMINÁRIA	21.811,32	10.905,66	10.905,66	21.811,32
			50%	50%	100%
TOTAL SIMPLES		118.600,47	88.908,74	29.691,74	118.600,47
% SIMPLES			74,96%	25,04%	100%
TOTAL ACUMULADA		118.600,47	88.908,74	118.600,48	118.600,47
% ACUMULADA			74,96%	100%	100%