



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

REV. 02

25/05/2017

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEF MARIA DA CUNHA FUNDÃO

LOCAL: AVENIDA KARINA, S/N, SEAC, SÃO MATEUS-ES.

DATA BASE SINAPI: MARÇO/2017

DATA BASE IOPE: MAIO/2017

%ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES:

SINAPI: 91,50% IOPE: 128,33%

BDI: 23,45%

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	01º MÊS	02º MÊS	03º MÊS	04º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.613,53	5.613,53				5.613,53
		1,98%	100,00%				100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	4.803,38	4.803,38				4.803,38
		1,69%	100,00%				100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	7.097,56	7.097,56				7.097,56
		2,50%	100,00%				100,00%
4.1	ESTRUTURAS - INFRA ESTRUTURAS	20.213,57	R\$ 15.160,18	R\$ 5.053,39			20.213,57
		7,13%	75,00%	25,00%			100,00%
4.2	ESTRUTURAS - SUPER ESTRUTURAS	55.054,20	R\$ 27.527,10	R\$ 27.527,10			55.054,20
		19,42%	50,00%	50,00%			100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	15.128,19		R\$ 15.128,19			15.128,19
		5,34%		100,00%			100,00%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.147,46				R\$ 3.147,46	3.147,46
		1,11%				100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICA	19.751,52				R\$ 19.751,52	19.751,52
		6,97%				100,00%	100,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	2.755,46				R\$ 2.755,46	2.755,46
		0,97%				100,00%	100,00%
9	COBERTURA	32.270,95		R\$ 32.270,95			32.270,95
		11,39%		100,00%			100,00%
10	TETOS E FORROS	11.608,04			R\$ 11.608,04		11.608,04
		4,10%			100,00%		100,00%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	37.770,21			R\$ 37.770,21		37.770,21
		13,33%			100,00%		100,00%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	29.270,74			R\$ 29.270,74		29.270,74
		10,33%			100,00%		100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5.066,17	R\$ 1.266,54	R\$ 2.533,09	R\$ 1.266,54		5.066,17
		1,79%	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.240,04	R\$ 3.560,01	R\$ 7.120,02	R\$ 3.560,01		14.240,04
		5,02%	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	3.688,10			R\$ 3.688,10		3.688,10
		1,30%			100,00%		100,00%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	499,65			R\$ 499,65		499,65
		0,18%			100,00%		100,00%
17	PINTURA	9.897,54				R\$ 9.897,54	9.897,54
		3,49%				100,00%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	2.193,64				R\$ 2.193,64	2.193,64
		0,77%				100,00%	100,00%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.352,00	R\$ 519,56	R\$ 1.640,47	R\$ 753,86	R\$ 438,11	3.352,00
		1,18%	15,50%	48,94%	22,49%	13,07%	100,00%
TOTAL		283.421,95	65.547,86	91.273,21	88.417,16	38.183,73	R\$ 283.421,95
			23,13%	32,20%	31,20%	13,47%	100,00%