

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CICLOVIA, CALÇADA E CANTEIRO VERDE) DE VIAS NO BALNEÁRIO DE GURIRI E NOS DEMAIS BAIROS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME CONVÊNIO SIGA Nº. 041/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	QUANT.	1º MÊS	QUANT.	2º MÊS	QUANT.	3º MÊS	QUANT.	4º MÊS	QUANT.	5º MÊS	QUANT.	6º MÊS	QUANT.	7º MÊS	QUANT.	8º MÊS	QUANT.	9º MÊS	QUANT.	10º MÊS	QUANT.	11º MÊS	QUANT.	12º MÊS		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 69.907,02		R\$ 22.665,34		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 3.995,79		R\$ 7.263,78		
1.1	Placa de obra padrão DER-ES	R\$ 2.386,80	8,00	R\$ 2.386,80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
1.2	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	R\$ 17.747,04	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92	1,00	R\$ 1.478,92
1.3	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	R\$ 18.117,00	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75	1,00	R\$ 1.509,75
1.4	Aluguel de container para armazenar	R\$ 12.085,44	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12	1,00	R\$ 1.007,12
1.5	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	R\$ 6.535,98	1,50	R\$ 3.267,99		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,50	R\$ 3.267,99	
1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	R\$ 1.773,00	25,00	R\$ 1.773,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	R\$ 8.308,95	15,00	R\$ 8.308,95		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e CDE	R\$ 600,00	1,00	R\$ 600,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	R\$ 2.352,81	1,00	R\$ 2.352,81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
2	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.409.549,33		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.724,48		R\$ 117.724,48		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 117.328,87		R\$ 118.140,56
2.1	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	R\$ 1.111,80	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65	1,25	R\$ 92,65
2.2	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	R\$ 4.700,70	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73	2,50	R\$ 391,73
2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	R\$ 11.139,00	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25	25,00	R\$ 928,25
2.4	Sinalização horizontal TMD=400, vitali útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²	R\$ 841.111,85	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65	2292,86	R\$ 70.092,65
2.5	Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação	R\$ 550.694,77	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59	621,00	R\$ 45.823,59
2.6	Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	R\$ 791,22		-		-		-		-	1,33	R\$ 395,61	1,33	R\$ 395,61		-		-		-		-		-		-	-	-
3	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.373.686,36		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20		R\$ 197.807,20
3.1	Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas	R\$ 5.451,72	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31	1,21	R\$ 454,31
3.2	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	R\$ 84.599,10	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92	167,22	R\$ 7.049,92
3.3	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	R\$ 190.618,30	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86	155,37	R\$ 15.884,86
3.4	Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	R\$ 83.743,78	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65	1371,05	R\$ 6.978,65
3.5	CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem)	R\$ 1.837.332,94	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08	322,20	R\$ 153.111,08
3.6	Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	R\$ 23.115,51	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29	429,02	R\$ 1.926,29
3.7	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.1.) H = 0,20 m	R\$ 9.580,91	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41	358,03	R\$ 798,41
3.8	Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita	R\$ 139.244,11	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68	65,23	R\$ 11.603,68
4	PAISAGISMO	R\$ 51.432,87		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07		R\$ 4.286,07
4.1	Gramas em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	R\$ 51.432,87	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07	152,26	R\$ 4.286,07
5	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 503.831,45		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95		R\$ 41.985,95
5.1	Transporte de Material Asfáltico (DNIT) Fórmula = 0,665XP + 0,786XR + 70,890 XP = 16,0 Km ; XR = 0,00 Km.	R\$ 388.723,83	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65	322,20	R\$ 32.393,65
5.2	Transporte de Brita graduada composição de custo do serviço constante no item 3.2 da planilha orçamentária, DER-ES código:40787-Descrição "Base de brita graduada,inclusive fornecimento e transporte da brita." Fórmula = 1,341XP + 1,397XR + 5,589 (Considerando o consumo de 2,10, conforme item) XP = 16,0 Km ; XR = 0,00 Km.	R\$ 115.107,61	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30	136,97	R\$ 9.592,30
VALOR TOTAL		R\$ 4.408.407,02		R\$ 384.093,43		R\$ 365.403,88		R\$ 365.403,88		R\$ 365.403,88		R\$ 365.799,49		R\$ 365.799,49		R\$ 365.403,88		R\$ 365.403,88		R\$ 365.403,88								

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300380039003100370030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO** em 11/06/2026 16:27

Checksum: **F2BED07F261AB0584342D03CBCEE0CAFD7E49AA7924B08B030B2A61BC4974250**

