
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. TOTAL QUANT. MÊS 01 QUANT. MÊS 02 QUANT. MÊS 03 QUANT. MÊS 04 QUANT. MÊS 05 QUANT. MÊS 06 QUANT. MÊS 07 QUANT. MÊS 08 QUANT. MÊS 09 QUANT. MÊS 10 QUANT. MÊS 11 QUANT. MÊS 12

1.0
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, SOBRE 

COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE AREIA. 

(EXCLUSIVE BLOCOS DE CONCRETO)

M² 49.960,00 4.026.776,00R$       4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4163,00 335.537,80R$      4167,00 335.860,20R$      

2.0
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO 

FIO. (EXCLUSIVE MEIO-FIO)

M² 23.550,00 1.340.466,00R$       1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      1962,50 111.705,50R$      

5.367.242,00R$     

TOTAL MENSAL 447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.243,30R$      447.565,70R$      

% MENSAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

ACUMULADO (R$) 447.243,30R$      894.486,60R$      1.341.729,90R$   1.788.973,20R$   2.236.216,50R$   2.683.459,80R$   3.130.703,10R$   3.577.946,40R$   4.025.189,70R$   4.472.433,00R$   4.919.676,30R$   5.367.242,00R$   

% ACUMULADO 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,66% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

VALOR TOTAL:

SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E MEIOS-FIOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.
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