




	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 1.432,06
1.2	ISOLAMENTO	R\$ 68.669,34
	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	68.669,34
1.3	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI	R\$ 849.834,78
3.1	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	R\$ 1.239,30
	Cravação de estaca em madeira de reflorestamento, com diametro de 25cm, em terreno de media resistencia a penetracao, inclusive fornecimento da estaca.	R\$ 35.411,87
	Fornecimento de peças diversas para estruturas em madeira	R\$ 213.351,37
	Corrimão madeira de lei com proteção para escadas	R\$ 43.101,66
	Escada em pranchões de madeira de lei 80cm	R\$ 17.535,33

100,00%									
R\$ 1.432,06									
100,00%									
R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87					
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87	R\$ 13.733,87					
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
R\$ -	R\$ 247,86	R\$ 247,86	R\$ 102.418,68	R\$ 108.762,19	R\$ 117.270,07	R\$ 260.444,06	R\$ 260.444,06	R\$ -	R\$ -
0,00%	0,03%	0,03%	12,05%	12,80%	13,80%	30,65%	30,65%	0,00%	0,00%
	R\$ 247,86	R\$ 247,86	R\$ 247,86	R\$ 247,86	R\$ 247,86				
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
			R\$ 7.082,37	R\$ 7.082,37	R\$ 7.082,37	R\$ 7.082,37	R\$ 7.082,37		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			R\$ 42.670,27	R\$ 42.670,27	R\$ 42.670,27	R\$ 42.670,27	R\$ 42.670,27		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			R\$ 8.620,33	R\$ 8.620,33	R\$ 8.620,33	R\$ 8.620,33	R\$ 8.620,33		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			R\$ 3.507,07	R\$ 3.507,07	R\$ 3.507,07	R\$ 3.507,07	R\$ 3.507,07		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		

	Tratamento em estrutura de madeira cupinicida	R\$ 12.438,69
	Batente para porta de madeira padrão médio – Fornecimento e montagem. Af_12/2019	R\$ 7.856,82
	Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo mexicana, c/friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizar, dobradiças e fechadura tipo alavanca e m latão cromado LaFonte ou equiv..., exclusive marco, dimensões: 0,70 x 2,10m	R\$ 38.286,98
	Assoalho de madeira. Af_09/2020	R\$ 92.922,75
	Janela de madeira de lei angelim comercial curupixa/cumaru ou equivalente da região, tipo máxima ar, para vidro (vidro não incluso), caixa de	R\$ 89.019,18
	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha premium copal, referencia Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente.	R\$ 7.073,28
	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex.	R\$ 25.374,03
	Vidro plano transparente liso, com 4mm de espessura	R\$ 17.666,83
	Impermeabilização de superfície com membrana á base de resina acrílica, 3 demão.Af_09/2023	R\$ 3.043,89
	Kit galvanização a quente/inox para fixação	R\$ 245.512,83

Prazo de Início

			R\$ 2.487,74	R\$ 2.487,74	R\$ 2.487,74	R\$ 2.487,74	R\$ 2.487,74		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
					R\$ 2.618,94	R\$ 2.618,94	R\$ 2.618,94		
					33,33%	33,33%	33,33%		
						R\$ 19.143,49	R\$ 19.143,49		
						50,00%	50,00%		
			R\$ 18.584,55	R\$ 18.584,55	R\$ 18.584,55	R\$ 18.584,55	R\$ 18.584,55		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			R\$ 17.803,84	R\$ 17.803,84	R\$ 17.803,84	R\$ 17.803,84	R\$ 17.803,84		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			R\$ 1.414,66	R\$ 1.414,66	R\$ 1.414,66	R\$ 1.414,66	R\$ 1.414,66		
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				R\$ 6.343,51	R\$ 6.343,51	R\$ 6.343,51	R\$ 6.343,51		
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
					R\$ 5.888,94	R\$ 5.888,94	R\$ 5.888,94		
					33,33%	33,33%	33,33%		
						R\$ 1.521,95	R\$ 1.521,95		
						50,00%	50,00%		
						R\$ 122.756,42	R\$ 122.756,42		
						50,00%	50,00%		

Prazo Recebimento Provisório/ Definitivo

1.4	LIMPEZA	R\$ 9.477,89
		0,90%
	Limpeza geral de obras	9.477,89
2.0	MÓDULO CENTRAL DE POSTO SALVA VIDAS (GRANDE)	R\$ 77.919,59
2.1	ISOLAMENTO	R\$ 4.338,59
2.1.1	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	4.338,59
2.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI	73.421,50
2.2.1	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	R\$ 78,96
2.2.2	Cravação de estaca em madeira de reflorestamento, com diametro de 25cm, em terreno de media resistencia a penetracao, inclusive fornecimento da estaca.	R\$ 4.193,51
2.2.3	Fornecimento de peças diversas para estruturas em madeira	R\$ 25.885,08
2.2.4	Corrimão madeira de lei com proteção para escadas	R\$ 812,07
2.2.5	Escada em pranchões de madeira de lei 80cm	R\$ 1.845,82
2.2.6	Tratamento em estrutura de madeira cupinicida	R\$ 1.477,89
2.2.7	Batente para porta de madeira padrão médio – Fornecimento e montagem. Af_12/2019	R\$ 413,52
2.2.8	Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo mexicana, c/friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizar, dobradiças e fechadura tipo alavanca e m latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0,70 x 2,10m	R\$ 2.015,10

									R\$ 9.477,89
									100,00%
									R\$ 9.477,89
									100,00%
R\$ 20.379,75	R\$ 15.962,21	R\$ 1.181,55	R\$ 369,47	R\$ 369,47	R\$ 7.913,32	R\$ 7.750,61	R\$ 6.016,77	R\$ 15.873,11	R\$ 2.103,33
26,15%	20,49%	1,52%	0,47%	0,47%	10,16%	9,95%	7,72%	20,37%	2,70%
R\$ 4.338,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
100,00%									
4.338,59									
100,00%									
R\$ 16.041,16	R\$ 15.962,21	R\$ 1.181,55	R\$ 369,47	R\$ 369,47	R\$ 7.913,32	R\$ 7.750,61	R\$ 6.016,77	R\$ 15.873,11	R\$ 1.943,83
21,85%	21,74%	1,61%	0,50%	0,50%	10,78%	10,56%	8,19%	21,62%	2,65%
R\$ 78,96									
100,00%									
R\$ 2.096,76	R\$ 2.096,76								
50,00%	50,00%								
R\$ 12.942,54	R\$ 12.942,54								
50,00%	50,00%								
		R\$ 812,07							
		100,00%							
R\$ 922,91	R\$ 922,91								
50,00%	50,00%								
		R\$ 369,47	R\$ 369,47	R\$ 369,47	R\$ 369,47				
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
						R\$ 206,76	R\$ 206,76		
						50,00%	50,00%		
							R\$ 1.007,55	R\$ 1.007,55	

--	--	--

							50,00%	50,00%	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--

|

