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MUNICIiPIO DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

CONTRATO N°. 088/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAO MATEUS E A EMPRESA BL
SERVICOS LTDA - ME, CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
RESTAURAGCAO E REVITALIZAGAO DA BIQUINHA
— PATRIMONIO HISTORICO DE SAO MATEUS-ES,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FisICO E
FINANCEIRO E PROJETOS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES.

O MUNICIiPIO DE SAO MATEUS, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
do Ministério da Fazenda sob o n® 27.167.477/0001-12, com sede na cidade de Sao
Mateus, Estado do Espirito Santo, na Avenida Jones dos Santos Neves, n° 70,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela sua
Secretaria Municipal de Turismo, nomeada pelo Decreto n.° 6.618/2013, Sra.
ANDREA BLUNCK SALAZAR, brasileira, inscrita no CPF n° 996.307.027-20 e RG
750.730, e a empresa BL_SERVICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
14.908.593/0001-01, com sede a Avenida Republica, n.165, Interlagos, Linhares,
Estado do Espirito Santo, CEP.: 29.903-515, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela sua Sécia Administradora Sra. BRUNA
RIGONI ROCHA, brasileira, solteira, empresaria, inscrita no CPF/MF n.116.932.957-:
84, e C.l. n. 2141665 SPTC/ES.

CONSIDERANDO:

a) Que as Partes CONTRATANTES estdo cientes da regra contida no Art. 157
do Coédigo Civil, ndao se verificando na presente contratagdo qualquer fato ou
obrigacdo que possa vir a ser caracterizada como lesao;

b) Que as prestagbes a serem assumidas pelas Partes CONTRATANTES séo
reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais;

c) Que a proporcionalidade das prestacbes assumidas s&o decorrentes de
valores vigentes ao tempo em que é celebrado o presente negdcio juridico; e

d) Que as Partes CONTRATANTES estdo cientes de todas as circunstancias e
regras que norteiam o presente negoécio juridico, e detém experiéncia nas
atividades que lhe competem por forca deste contrato, para os efeitos do art.
157, do Cédigo Civil.
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celebram o presente Contrato, vinculando-se as partes a Tomada de Pre¢os n°
004/2015 parte integrante do Processo n° 010.775/2015, independente de
transcricado e sujeitando-se as seguintes Clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a execucdo da CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE RESTAURACAO E
REVITALIZACAO DA BIQUINHA - PATRIMONIO HISTORICO DE SAO
MATEUS-ES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO E PROJETOS NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES.

1.2 - DOTAGAO ORGCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitagao
correrdo a conta do orgamento préprio do Municipio a cargo da seguinte dotacao
orcamentaria:

0150 — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

015010 — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23 — COMERCIO E SERVICOS

695 - TURISMO

0461 — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURIMOS NO MUNICIPIO
1.461 — REFORMA E REVITALIZAGAO DA BIQUINHA

44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

15020038 — CONVENIO UNIAO — REFORMA BIQUINHA

0150 — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

015010 — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23 — COMERCIO E SERVICOS

695 - TURISMO

0461 — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURIMOS NO MUNICIPIO
1.461 — REFORMA E REVITALIZACAO DA BIQUINHA

44905100000 — OBRAS E INSTALAGOES

16040000 — ROYALTIES DO PETROLEO

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 Registrar o Contrato no CREA e apresentar a fiscalizacdo do contrato sob
condicdo do pagamento da primeira medigao;

2.2 Manter canteiro de obras / servigos com instalagdes compativeis, inclusive com
escritérios para seus representantes, bem como ambiente adequado para a
Fiscalizacao;
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2.3 Planejar a obra / servico de forma a nao interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

2.4 Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios, nao so6 para a Licitagdo e assinatura do Contrato, como também para
execucao das obras / servicos;

2.5 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de
recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da
legislacdo especifica em vigor. As referidas guias serdo acompanhadas de
declaragao elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as
mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados;

2.6 Manter no local das obras / servigos um "Diario de Ocorréncias", no qual serao
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também reclamagbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por uma das
partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA,
em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apés a conclusao das obras /
servicos;

2.7 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

2.8 Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal,
Previdenciaria, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho;

2.9 Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucgao da obra / servigos;

2.10 Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios), exer¢cam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao
unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente;

2.11 Executar toda a obra, servigos e instalagbes de acordo com os projetos,
especificacbes e demais elementos técnicos que integram o contrato, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigcos
publicos, conforme referido nas Condi¢des Especificas de Licitacao do Edital, assim
como as determinagdes da CONTRATANTE;
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2.12 Executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas
construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas
Técnicas da ABNT;

2.13 Utilizar somente materiais, componentes e servicos especializados de
fornecedores qualificados;

2.14 Nao transferir no todo ou em parte, servicos ou obras objeto do Contrato,
ressalvadas as sub-contratacbes de servicos especializados, as quais serao
previamente submetidas a CONTRATANTE para autorizagao;

2.15 Comunicar a Fiscalizacdo e proceder, as suas expensas, as corregbes
necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos,
especificacbes e demais elementos técnicos que integram o objeto contratado,
assumindo a responsabilidade pela correta execucédo de todos os servicos. Tais
corregbes somente serao efetuadas com a aprovacao da Fiscalizagao, que por sua
vez consultara o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorizacdo quando for
0 caso;

2.16 Quando, por motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, houver a necessidade de
aplicacdo de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido a
Fiscalizacdo, para que a mesma possa se pronunciar pela aprovacao ou nao do
mesmo;

2.17 Manter permanentemente no local das obras / servigos, equipe técnica
suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada
indicados na relagdo da equipe minima, que assuma perante a Fiscalizagao, a
responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne
necessaria;

2.18 Adotar como pratica diaria reuniées de DDS (Dialogo Diario de Seguranca)
devendo o(s) se fazer presente o(s) Encarregado(s), e demais responsaveis pela
obra, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco
SEGURANGCA NO TRABALHO, devendo ainda tais reunides ser evidenciadas por
meio de lista de presenca a fiscalizagdo do contrato mensalmente, contendo o
assunto abordado nos respectivos dias;

2.19 Manter no local das obras / servigos, além da equipe técnica retro mencionada,
auxiliares necessarios ao perfeito controle de medidas e padrées, assim como
promover as suas expensas e a critério da Fiscalizagdo, o controle tecnoldgico dos
materiais a serem empregados nos servigos;

2.20 Facilitar a acao da Fiscalizagdo na inspegao das obras / servigos, em qualquer
dia ou hora, prestando todas as informages e esclarecimentos solicitados, inclusive
de ordem administrativa, bem como os documentos comprobatérios que a
Fiscalizagao julgar necessario;
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2.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as
suas expensas, obras / servigos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorrecdes, resultantes de execucao irregular, do emprego de materiais
ou equipamentos inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes;

2.22 Entregar a CONTRATANTE, quando da emissdo do termo de Recebimento
Provisério das obras / servigos e vinculado ao pagamento da ultima parcela, o “As
Built” correspondente, registrando todas as alteragdes e complementagdes
efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando,
obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

2.23 Executar, as suas expensas, as ligacdes definitivas das instalagbes as redes
publicas;

2.24 Retirar todo o entulho decorrente da execugao das obras / servigos, deixando o
local totalmente limpo;

2.25 A empresa CONTRATADA devera sobretudo atender os ditames da Lei
Municipal (Sao Mateus-ES) n°. 1.286/2013.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA pelos servigos efetivamente
prestados, medidos e faturados.

3.2.Acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA,
assinando os Boletins de Medigdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacoes
que julgar necessarias.

3.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas
na execucgao dos servicos, fixando prazos para sua corregao.

3.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de eventuais multas, de
notas de débitos e da suspensao da prestagéo de servigos.

3.5.0bservar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessao de méao
de obra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO

4.1 - O presente Contrato tera sua vigéncia estimada de 210 (DUZENTOS E DEZ)
dias, contados a partir da data de assinatura da Autorizagdo de Servico (AS)
emitida pelo CONTRATANTE, podendo tal prazo ser prorrogado com fulcro no que
determina o Art. 57, inciso |l da Lei 8.666/93.
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4.2 -O prazo deste Contrato podera ser prorrogado, mediante acordo prévio entre
as partes CONTRATANTES, através de Termo Aditivo e em conformidade com a
Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;

4.3 -Serao acrescidos ao referido prazo os dias de paralisagdo dos servigos por
causas que independam da vontade ou controle da CONTRATADA, verificados e
aceitos pela Fiscalizagao.

4.4 -O término contratual ndo importara na ineficacia das clausulas de foro,
propriedade de resultados e confidencialidade, que restardo vigentes pelos prazos
nelas estabelecidas ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

CLAUSULA QUINTA - PRECOS E VALOR

5.1-0 presente Contrato tem por valor TOTAL estimado, a quantia de R$
314.598,46 (Trezentos e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais e
quarenta e seis centavos).

5.1.1 -O valor TOTAL acima referido € meramente estimativo nao implicando na
obrigatoriedade do MUNICIPIO solicitar servigos até o referido valor.

5.2 -Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA seréao
aqueles resultantes da aplicacdo dos pregos unitarios, constantes da Planilha de
Precos Unitarios (Anexo I) deste Contrato, sobre as quantidades que forem
efetivamente aceitos pela Fiscalizagao.

5.3 -A CONTRATADA declara que os precos propostos para a execugéo dos
servicos contratados levaram em conta todos os custos, insumos, despesas e
demais obrigagées legais para o cumprimento integral das disposigdes contratuais
até o termo final do presente Contrato, nao cabendo, pois, quaisquer reivindicagdes
a titulo de reviséo de prego ou reembolso, seja a que titulo for.

5.3.1 - Os custos referentes & mao-de-obra refletem os precgos atualizados no més

da proposta, ndo cabendo, portanto, nenhuma reivindicagéo salarial por conta de
acordos, convencgdes ou dissidios ocorridos no curso da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - A CONTRATADA tera 03 (irés) dias Uteis apés o encerramento do periodo

mensal para oferecer a Medigdo correspondente ao servigo prestado. A referida
medicdo devera ser encaminhada a Secretaria Municipal de Educacao. ; / "
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6.2 - A CONTRATANTE (Municipio) por intermédio da Secretaria Mun. de
Educacao, fara as devidas andlises dos quantitativos apresentados na respectiva
Medigao, ao qual comunicara a CONTRATADA no sentido de autorizar a mesma
faturar a Nota Fiscal. O presente procedimento sera feito em 02 (dois) dias Uteis
apos a entrega da Medicao.

6.2.1 - Mediante autorizagdo, a CONTRATADA devera entregar/protocolar a Nota
Fiscal correspondente na Secretaria de Educagéao — aos cuidados do responsavel a
ser informado, para as devidas providéncias de pagamento. DEVERA SER
ENTREGUES JUNTO COM A NOTA FISCAL, AS CERTIDOES NEGATIVAS AO
QUAL O CONTRATO DETERMINAR.

6.3 -Os pagamentos devidos serdo efetuados pelo CONTRATANTE, por depdsito
bancario em nome da CONTRATADA, cujo vencimento dar-se-a até o 30°
(TRIGESIMO) dia, contado da data final do periodo de medigdo DOS SERVICOS, desde
que a CONTRATADA apresente os documentos de cobranca (nota fiscal e/ou
fatura) indispensaveis a regularidade do pagamento, anexando o respectivo
Boletim de Medicao.

6.3.1 - Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Boletim de Medicéao.

6.3.2 -O CONTRATANTE procedera a retencdo previdenciaria nos termos da
legislagéo vigente.

6.3.3 -O comprovante de depésito bancario de que trata o item 6.3 valera como
quitagado da quantia devida.

6.3.4 -A CONTRATADA devera apresentar mensalmente quando da emissdo do
Boletim de Medicao (BM):

a) Folha de Pagamento de seus empregados que estiverem envolvidos na
prestagéo dos servigos contratados.

b) Fotocépia da GPS, devidamente quitada e autenticada (com o preenchimento do
nome, CNPJ/CEIl, nimero, data e valor da nota fiscal ou fatura) referente a todos
os empregados da CONTRATADA em atuacado na execugdo do Contrato.

c) Fotocopia da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacdes a Previdéncia Social, nos termos da legislagio vigente.

d) Relatério de Fiscalizagao emitido pelo fiscal do contrato.

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do

Trabalho, conforme Lei n°® 12.440/2011.
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6.3.5-A CONTRATADA deverd apresentar documentacdo de quitacdo das
obrigagbes trabalhistas dos seus empregados que estiverem envolvidos na
prestacdo dos servigos contratados, no prazo de 10 (dez) dias apds encerrado o
Contrato.

6.4 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento
devido a CONTRATADA, independente da aplicacdo de multas, importancias
correspondentes a:

6.4.1 - Débitos a que tiver dado causa.

6.4.2 - Despesas relativas a correcao de eventuais falhas.

6.4.3 - Deducéo relativa a insumos de sua responsabilidade nao fornecidos.

6.5 -Os valores dos prec¢os basicos e dos reajustamentos deverdo constar de modo
destacado, em um Unico documento de cobrancga.

6.6 — Critério de atualizacao financeira dos valores a serem pagos, desde a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994). (Lei n°® 8.666/93, art. 40, XVI, “c”)

6.7 — Nao ocorrera pagamento pela instalagdo e mobilizagdo, posto que tais
despesas correrédo por conta do licitante.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

7.1 - Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados
da data da elaborag¢ao da proposta.

7.2 - Na eventualidade do contrato ultrapassar 12 (doze) meses de vigéncia, havera
reajuste dos precos em obediéncia a férmula abaixo, bem como demais descriges:

PCR = PCI x ( '|‘0'° )

Sigla Significado
PCR Preco Contratual Reajustado

PCI Preco Contratual Inicial
INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL - INCC Data da
| Anualidade
' INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL - INCC Data Base
lo Carta Proposta de Pregos
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7.3 - O indice a ser considerado para efeito de reajustamento devera ser o INCC -
Indice Nacional da Construcao Civil.

CLAUSULA OITAVA - MULTAS

8.1 -Em notificagao escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA as seguintes multas moratérias:

8.1.1 - 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por
dia, pelo nao cumprimento de quaisquer das exigéncias contratuais e editalicias ou
solicitagao da Fiscalizagao.

8.1.2 - 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por
dia, pelo atraso no inicio dos servigcos, estabelecido na Autorizacao de Servigo (AS)
emitida pelo CONTRATANTE.

8.1.3 - 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por
dia e por ocorréncia, pelo atraso na conclusao dos servicos.

8.1.4 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medigdo (BM) do més
equivalente, no caso de ocorrer paralisagéo dos servigos, por dia de paralisagao.

8.1.5 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitara a multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

8.1.6 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da san¢ao aplicada e conformidade com a Lei
n® 8.666/93, art. 87, inc. lll e suas alteragdes posteriores.

8.1.7 Suspensao temporario de participagdo em licitacao e impedimento de contratar
com a Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

8.2 - O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratérias,
sera limitado a 20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato.

8.3-0 CONTRATANTE, sem prejuizo da faculdade de rescindir o presente
Contrato, podera aplicar a CONTRATADA as seguintes multas compensatorias:

8.3.1-5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do més equivalente, caso a
CONTRATADA deixe de apresentar a Guia da Previdéncia Social (GPS) e/ou a Guia
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de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) ou apresente-
as desconforme.

8.3.1.1 - Entende-se desconforme a GPS e/fou a GFIP que nao contenha a
comprovacgéo de recolhimento das contribuicées previdenciarias e/ou de FGTS de
todos os empregados da CONTRATADA em atuacgao na execucgao deste Contrato.

8.3.2 - 0,03% (trés centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por
dia de atraso no pagamento de seus empregados, apdés o prazo previsto na
legislacao em vigor.

8.3.3 -0 CONTRATANTE, sem prejuizo da faculdade de rescindir o presente
Contrato, podera aplicar a CONTRATADA as multas compensatérias, respondendo
ainda a CONTRATADA por qualquer indenizacao suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do art.
416, do Cddigo Civil.

8.3.4 - Pelo descumprimento total do objeto contratual sera aplicada, mediante
notificacdo escrita a CONTRATADA, a multa compensatéria no valor
correspondente a 100% (cem por cento) do valor total reajustado.

8.4 - As penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo excluem quaisquer outras
previstas em lei ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em conseqliéncia do
inadimplemento de qualquer condigao ou Clausula deste Contrato.

8.5 - Quando a CONTRATADA for notificada da ocorréncia de situagdo permissiva
de aplicagdo de multa, lhe sera garantido o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
defesa.

8.6 - As multas tém como base de calculo o valor total deste Contrato, salvo
especificagdo em contrario, serdo sempre calculadas sobre o valor original do
mesmo, independente de ter havido alteragéo durante a vigéncia.

8.7 - Em caso de aplicacdo de multa compensatéria, de seu montante deverao ser
deduzidos todos os valores recebidos em razdo da aplicagdo de multas moratérias.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1- O presente contrato sera fiscalizado por 02 (dois) servidores publicos
municipais, sendo fiscal titular e suplente respectivamente, que responderdo pela
fiscalizacao técnica/operacional.

9.1.1 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem
como Fiscal Técnico/Operacional:
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DADOS DOS FISCAIS
TECNICOS

Titular

Suplente

NOME: CAMILA GOMES FURINI ANDREIA NORBIM
SILVA DE S. OLIVEIRA

N°. DECRETO

NOMEACAO: 6.632/2013 6632/2013

N° CREA /CAU CAU A-45436-2 A18097-1

DATA DECRETO

NOMEAC{\O: 02/01/13

N°. MATRICULA 66698 66828

CARGO/FUNGCAO: Coordenacgao de

Coordenacao de Projetos
Engenharia e Arquitetura

Projetos Engenharia
e Arquitetura /
Arquiteta

TIPO DO VINCULO:

Comissionado

Efetivo/Comissionado

PREVISAO

ENCERRAMENTO DO 31/12/2016 N&o ha previséo
VINCULO:
DADOS DOS FISCAIS Titular Suplente

ADMINISTRATIVOS

NOME:

Rosalba Maria Martins
Rodrigues

Priscila Correia da
Silva Oliveira

DATA ADMISSAO:

02/02/2000

22/01/2014

N°. MATRICULA

58157

69600

CARGO/FUNGAO:

Agente Administrativo |l

Assessor Técnico Il

TIPO DO VINCULO:

efetivo

comissionado

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

10.1 -

O CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, sem que assista a

CONTRATADA qualquer direito de indenizagdo ou de retengédo, nos seguintes

casos:

10.1.1 - Descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagbes, ou prazos nos limites da razoabilidade.

10.1.2 -

Lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir

a impossibilidade de conclusdo dos servicos contratados nos prazos

estipulados.
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10.1.3 - Atraso injustificado no inicio do servigo.

10.1.4 - Paralisagdo do servico sem justa causa e prévia comunicagao ao
CONTRATANTE.

10.1.5 - Cessio ou a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto sem a
prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE, bem como a associagao,
fusio, cisdo ou incorporagido da CONTRATADA sem a prévia comunicagao ao
CONTRATANTE.

10.1.6 - O desatendimento das determinagdes regulares do preposto do
CONTRATANTE designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores.

10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em
registro proprio, desde que atingido o limite estabelecido no item 8.2 para a
soma dos valores das multas aplicadas.

10.1.8 - A decretacdo da faléncia da sociedade, recuperagao judicial, a
dissolugao da empresa, a alteragédo social ou a modificacido da finalidade ou da
estrutura da empresa, que a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugao
da obra ou servigo.

10.1.9 - Homologada a RECUPERACAO JUDICIAL, se a CONTRATADA nao
prestar caugdo suficiente para garantir o cumprimento das obrigagoes
contratuais, a critério do CONTRATANTE.

10.1.10 - Suspensido dos servicos por determinagao de autoridades
competentes, motivada pela CONTRATADA, a qual respondera por eventual
aumento de custos dai decorrentes e por perdas e danos que O
CONTRATANTE, como consegiiéncia, venha a sofrer.

10.1.11 -Deixar a CONTRATADA de apresentar a comprovagdo de
adimplemento das obrigagdes trabalhistas, inclusive contribuicoes
previdenciarias e depdsitos do FGTS, para com seus empregados, quando
solicitada pela Fiscalizagdo, sem perda do direito a respectiva multa.

10.2 - Rescindido o Contrato, o0 CONTRATANTE imitir-se-a4 na posse imediata e
exclusiva dos servicos executados entregando-os a quem ela bem entender,
independentemente de autorizag&o judicial e sem qualquer consulta ou interferéncia
da CONTRATADA, que respondera na forma legal, conforme o art. 249 “caput’ e
seu Paragrafo Unico, do Codigo Civil, e contratual pela infragdo ou execugao
inadequada que tenha dado causa a rescisao.

10.21 - Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o
CONTRATANTE pelo que esta tiver de despender além do valor contratual e a
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ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em conseqiiéncia da rescisao
em tela.

10.2.2 -Caso o CONTRATANTE decida nao rescindir o Contrato nos termos
desta Clausula, e sem prejuizo das penalidades previstas nas CLAUSULAS
contratuais, podera a seu exclusivo critério, suspender a sua execucgao, até
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigao contratual infringida.

10.2.3 - A rescisao acarretara a(s) seguinte(s) conseqiiéncia(s) imediata(s) para
fins indenizatérios:

10.2.3.1 - Retencido dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao CONTRATANTE.

10.2.4 - Quando a CONTRATADA for notificada da ocorréncia de situacao
permissiva de aplicagdao de rescisdao contratual, lhe sera garantido o prazo de
15 dias para defesa.

10.3 - A CONTRATADA podera rescindir o Contrato nos casos de:

10.3.1 - Suspensido de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE
por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CESSAO

11.1 - A CONTRATADA nao podera ceder, no todo ou em parte, o presente
Contrato, salvo com autorizacao prévia e por escrito do CONTRATANTE.

11.2 - A CONTRATADA nao podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, no
todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste
Contrato, salvo com autorizacdo prévia e por escrito do CONTRATANTE. Deve
constar, obrigatoriamente, da autorizacdo prévia, que o CONTRATANTE opée ao
CESSIONARIO dos créditos as excegbes que lhe competirem, mencionando-se
expressamente que os pagamentos ao CESSIONARIO estdo condicionados ao
preenchimento pelo CEDENTE de todas as suas obrigagdes contratuais.

11.3- A ocorréncia dos casos acima, devidamente autorizados pelo
CONTRATANTE, nao exime a CONTRATADA de quaisquer de suas
responsabilidades contratuais.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDENCIAS FISCAIS

12.1- Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicbes fiscais e
parafiscais), que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta deste instrumento
contratual ou de sua execucdo, sdo de exclusiva responsabilidade do contribuinte
assim definido na norma tributaria, sem direito a reembolso. O CONTRATANTE,
quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislagéo vigente.

12.1.1 -A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagao de
sua proposta, os tributos incidentes sobre a execugido dos servigos, nao
cabendo qualquer reivindicacdo devida a erro nessa avaliacao, para efeito de
solicitar revisio de prego ou reembolso por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.

12.1.2 -Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a tributos,
contribuigoes fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza nao
incidentes sobre a realizagido ou execugao dos servigos contratados, tais
valores serio imediatamente excluidos, com a conseqiiente reducao dos
pregos praticados e o reembolso dos valores porventura pagos a
CONTRATADA.

12.2 - Durante o prazo de vigéncia do Contrato, se ocorrer qualquer dos eventos
abaixo indicados, que comprovadamente venha a majorar ou diminuir os 6nus das
partes CONTRATANTES, os pregos serao revistos, a fim de adequa-los as
modificacdes havidas, compensando-se na primeira oportunidade, qualquer
diferenca decorrente dessas alteragoes. Tratando-se, porém, de instituicao de
estimulos fiscais, as vantagens decorrentes caberao sempre ao CONTRATANTE:

- criagdo de novos tributos;

- extingao de tributos existentes;

- alteragdo de aliquotas;

- instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isengao ou
reducio de tributos federais, estaduais ou municipais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MEDICAO

13.1- O CONTRATANTE procedera a medigao dos servigos executados, reunindo
os resultados encontrados em Boletim de Medigao (BM), assinado por ambas as
partes e entregue 8 CONTRATADA a partir do 1° (primeiro) dia util do més seguinte
ao da medicao, para fins de apresentag&o dos documentos de cobrancga.
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13.1.1 - O periodo de execucido dos servigos a ser considerado é do dia 1°
(primeiro) até o dia 30 (trinta) do més de competéncia.

13.1.2 - Os servicos registrados no Boletim de Medigao (BM) sao considerados
aceitos, provisoriamente, e reconhecidos em condi¢coes de ser faturados pela
CONTRATADA podendo o CONTRATANTE rejeita-los posteriormente e obrigar
a CONTRATADA a refazé-los.

13.2- A CONTRATADA devera acompanhar as medigdes procedidas pelo
CONTRATANTE, oferecendo, na oportunidade, as impugnacdes ou consideragoes
que julgar necessarias, as quais serdo submetidas a apreciacéo e julgamento do
CONTRATANTE.

13.3- A assinatura da CONTRATADA, por seu representante junto ao
CONTRATANTE, implicara no reconhecimento da exatiddo do Boletim de Medigao
(BM), para efeito de faturamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

14.1 - As partes nao responderdo pelo descumprimento das obrigagoes ou
prejuizos resultantes de caso fortuito ou for¢ca maior, na forma do Artigo 393
do Cédigo Civil Brasileiro, caso em que, qualquer das partes pode pleitear a
rescisao contratual.

14.2- O periodo de interrupcdo dos servicos, decorrentes de eventos
caracterizados como caso fortuito ou forca maior, sera acrescido ao prazo
contratual.

14.3 - Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocagdo da existéncia de caso
fortuito ou de forca maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigagéo devera
dar conhecimento a outra, por escrito e imediatamente, da ocorréncia e suas
conseqiiéncias.

14.4 - Durante o periodo impeditivo definido no item 14.2 acima, as partes
suportarao independentemente suas respectivas perdas.

14.5 - Se a razdo impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta)
dias consecutivos, qualquer uma das partes podera notificar a outra, por escrito,
para o encerramento do presente Contrato, sob as condigdes idénticas as
estipuladas no item 14.4 acima.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1 - A responsabilidade do CONTRATANTE e da CONTRATADA por perdas €
danos seré limitada aos danos diretos de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro e
legislagéo aplicavel, excluidos os lucros cessantes e 0s danos indiretos, ficando os
danos diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado,
respeitado o item 8.3 deste Contrato.

15.2 - Sera garantido ao CONTRATANTE o direito de regresso em face da
CONTRATADA no caso do CONTRATANTE vir a ser obrigada a reparar, nos
termos do Paragrafo Unico, do art. 927, do Cdédigo Civil, eventual dano causado pela
CONTRATADA. nio se aplicando, nesta hipotese, o limite de 100 % (cem por cento)
previsto no item acima.

15.2.1 - Sera objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juizo
ou fora dele, acrescido de todos os dispéndios envolvidos, tais como, custas
judiciais, honorarios advocaticios, custos extrajudiciais, dentre outros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, DO
DESEQUILIBRIO DA EQUAGAO ~ECONOMICO—FINANCEIRA DO CONTRATO E
DA EXCECAO DO CONTRATO NAO CUMPRIDO

16.1 - Em ocorrendo situacdo superveniente e imprevisivel que gere onerosidade
excessiva para qualquer uma das partes, a parte prejudicada podera pedir a
resolugdo deste Contrato. As partes, contudo, poderdo manter vigente este Contrato
caso cheguem, mediante negociagdo, a um consenso, quanto a revisdo das
obrigacdes contratuais ou das prestagdes para seus adimplementos.

16.2 - Em ocorrendo fato superveniente, extraordinario e irresistivel e imprevisto que
altere o equilibrio da equagao econdmico-financeira original deste Contrato, as
partes renegociarao as suas condigdes para que se retorne a equacgao comutativa
originaria, utilizando-se, para tanto, as provas apresentadas pela CONTRATADA e o
Demonstrativo de Formacao de Pregos apresentado para fins de contratagéo.

16.3 - Se, depois de concluido o Contrato, sobrevier a uma das partes diminuigao
em seu patriménio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestagao pela qual
se obrigou, pode a outra recusar-se a prestagao que lhe incumbe, até que aquela
satisfaca a que Ihe compete ou dé garantia bastante de satisfazé-la.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - SUBCONTRATACAO

17.1 - E vedada a subcontragéo parcial ou total do objeto deste contrato, salvo
autorizacéo expressa do CONTRATANTE, no percentual maximo de 25% (vinte e
cinco por cento).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DECLARACOES DAS PARTES
18.1 - As partes declaram que:

18.1.1 - Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem
publica e o principio da fungao social do presente Contrato, que atende também aos
principios da economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo o alcance
dos respectivos objetivos societarios das partes e atividades empresariais, servindo,
conseqiientemente, a toda a sociedade;

18.1.2 - Sempre guardardo na execugao deste Contrato os principios da probidade
e da boa-fé, presentes também, tanto na sua negociagdo, quanto na sua celebragao;

18.1.3 - Este Contrato é firmado com a estrita observancia dos principios indicados
nos itens antecedentes, ndo importando, em nenhuma hipétese, em abuso de
direitos, a qualquer titulo que seja;

18.1.4 - Em havendo nulidade de qualquer estipulagdo do presente Contrato,
restardo validas as demais disposi¢oes contratuais, ndo afetando assim a validade
do negdcio juridico ora firmado em seus termos gerais.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA GARANTIA

a) A empresa a ser CONTRATADA prestara garantia, em favor da
CONTRATANTE, 5% (cinco por cento) do valor estimado para a execugdo dos
servicos objeto deste contrato, mediante uma das modalidades previstas no §1°
do artigo 56 da Lei 8666/93.

a.1 - O valor da garantia contratual ficara retido, até assinatura do termo de
encerramento definitivo do contrato e mediante a demonstragdo do cumprimento
integral das obrigacoes trabalhistas assumidas junto aos trabalhadores contratados
para execugdo dos servicos objeto deste contrato; e auséncia de condenagdes
subsidiarias do municipio ao pagamento de indenizacées, inclusive por acidente de
trabalho, que tenham ligacao com a execucdo dos servicos contratados. Se
constatada alguma das situagoes retro mencionadas, o valor da garantia sera
utilizado até o limite necessario para quitagao dos débitos supracitados.
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a.2 - Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento
de qualquer obrigacdo vinculada a este ajuste, incluida a indenizagao a terceiros, a
CONTRATADA devera proceder a respectiva reposicao, no prazo maximo de 30
(trinta) dias Gteis, contados da data do recebimento da notificagcdo da
CONTRATANTE.

a.3 - Apds o cumprimento fiel e integral de todas as obrigacées assumidas neste
contrato, a garantia, ou seu saldo, sera liberada ou restituida, a pedido da
CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias uteis, mediante certificagao, pelo Gestor
Fiscal deste contrato, de que os servigos foram realizados a contento.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CONDICAO DE RECEBIMENTO

20.1 - O Municipio por intermédio da fiscalizagdo técnico/operacional, mediante
término dos servigos, recebera a obra de forma proviséria em até 20 (vinte) dias,
onde num prazo de até 30 (trinta) dias sera expedido o Termo de Recebimento
Definitivo.

20.2 - Mesmo ap6s a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo por parte da
fiscalizagdo, a empresa CONTRATADA nio fica isenta de proceder eventuais
corregcOes junto aos servicos executados, caso seja identificado quaisquer
anomalias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DISPOSICOES FINAIS
21.1 - Fazem parte do presente Contrato o seguinte anexo:
ANEXO | - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS:

21.2 - Em caso de conflito entre os termos do presente Contrato e seus anexos,
prevalecera sempre o disposto no Contrato.

21.3 - A CONTRATADA ficara obrigada a manter, durante toda a execugéo do
contrato, as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas para a contratacao.

21.4 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-a pela
Lei n° 8.666/1993 e pelas condicées estabelecidas no Edital da Tomada de Precgo
n°. 004/2015.

21.5 - A CONTRATADA devera atender todas as exigéncias da CONTRATANTE
quanto ao cumprimento da legislagéo pertinente, independente de transcrigao.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO

221 - Fica eleito o Foro da cida
para dirimir as questoes
partes, expressamente, a qua

duas testemunhas.

TESTEMUNHAS:
Nome:

E, por estarem ju
(trés) vias de igual teor e forma, o presente Contrato,

Sio MATEUS (ES), 28 de Julho de 2015.

ANDREA BL SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
MUNICiPIO DE SAO MATEUS
CONTRATANTE

BL/SER DA - ME
CONTRATADA

CPF (MF):

Nome:

CPF (MF):

Av. Jones dos Santos Neves, 70 — Centro — S&o Mateus/ES — T

2
Wﬂ NROETIEC 70~
OCIA ADMINISTRADQRA

19/24

CONTRATO N.088/2015
TP N. 004/2015
PROC. N°. 010.775/2015

de de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo,
decorrentes deste Contrato, renunciando as
Iquer outro, por mais privilegiado que seja.

stas e combinadas, as partes firmam, em 03
que segue ainda subscrito por

el.: 3761-4897



MUNICIPIO

DE SAO MATEUS

Estado do Espirito Santo

ANEXO |

“p| ANILHA DE ESPECIFICACOES E VALORES 7

20124

CONTRATO N.088/2015

PROC.

TP N. 004/2015
N°. 010.775/2015

Av. Jones dos Santos Neves, 70 -

Centro — Sao Mateus/ES — Tel.: 3761-4897

CONTRATADA: BL SERVIGOS LTDA - ME
Objeto: CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE RESTAURAGAO E REVITALIZAGAO DA BIQUINHA - PATRIMONIO
HISTORICO DE SAQO MATEUS-ES
| Local: Avenida Cricaré, Bairro Porto - S8o Mateus / ES
PLANILHA ORGAMENTARIA
: PREGO
CODIGO | ooete | TTEM DESCRIGAO | UNID. | QUANT |~ UNIT. PREGO T(OR;’)"L ¢/BDI
: . c/BD!({R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
74200/001 | SINAPI 71 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 10,00 320,86 3.208,60
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
74220/001 SINAPI 12 | PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 5X - CONTORNO | m2 | 134,20 62,30 8.360,66
DA AREA DA PRAGA ATE O MURO EXISTENTE
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/M1 LAVAT/A MIC/4
CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
73847/003 SINAPI 13 |GINERV TRAPEZ FORRO C/ASOLAM TERMO/ACUSTICO | MES | 5,00 770,40 3.852,00
CHASSIS REFORC PISO  COMPENS NAVAL INCLINST
ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
85422 SINAPI 14 | EQUIPAMENTOS m2 | 275,30 5,60 1.541,68
85335 SINAPI 15 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO m 53,63 7,05 378,09
72216 SINAPI 16 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTASE PILARETES DE CONCRETO | m3 2,48 183,19 454,31
10213 |OPES 17 Retnra_da mar_lual de blocos pre-mo[dados de concreto (Blokret), m2 127,50 878 1.119.45
inclusive empilhamento para reaproveitamento
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
72214 sinapt | 8 | VAZADOS DE CONCRETO m3 | 16,00 56,30 900,80
2 S 09 002 91 DNIT 1.9 | Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. tkm | 1052,20 0,45 473,49
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
74077/002 SINAPI 1.10 | DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, coM| m2 | 137,85 4,54 624,93
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
SUBTOTAL 20.914,01
3 T MOVIMENTO DE TERRA
250110033 DNIT 51 | Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 | 192,47 14,04 2.702,28
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -
73877/001 SINAPI 22 | AREA CRAVADA m2 | 105,06 62,67 6.584,11
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
5622 SINAPI 23 | com SOQUETE m2 | 271,75 4,60 1.250,05
ESCAVACAD MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
73965/010 SINAPI 24 | CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /| m3 7,80 49,31 384,62
ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M,
73965/008 SINAPI 25 | ExeL UINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO m3 | 3312 77,41 2.563,82
2 $ 0900291 DNIT 26 | Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. tkm | 1473,12 0,44 648,17
73891/001 SINAPI | 2.7 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 800,00 | 677 4.062,00
SUBTOTAL 18.195,05
3 [ FUNDAGOES E ESTRUTURAS
3.4 | MURO DE CONTENGCAO
CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE T
74138/004 SINAPI | 3.1.1 | ANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 | 42,60 431,31 18.373,81
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
74254/002 SINAPI | 3.1.2 | FORNECIMENTO! CORTE(KG _ kg |51086,00 9,32 47.587,92
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO /
73942/001 SINAPI | 3.1.3 | CORTE (C/ PERDA kg | 320,00 8,21 2.627,20
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM,
74007/002 SINAPI | 3.1.4 | READR 2X. INCL MONTAGEM m2 | 326,15 85,64 27.931,49
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO
CPU 001 - 315 | ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 25MPA m 154,00 93,85 14.452,90
SUBTOTAL 110.973,31
3.2 | ESCADA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
73972/001 SINAPI 321 | 'ANCAMENTO E ADENSAMENTO 466,43
ARMAGCAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
74254002 | SINAPI | 3.22 | FORNECIMENTO/ CORTE(KG 723,80
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, ‘
74007/002 SINAPI | 323 | pEAPR 2X, INCL VONTAGEM E DESMONTAGEM. m2 7,83 \ 85,71 671,11
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 7414
73035002 | SINAPI | 324 | \(CueNTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 874.1
MANUAL, JUNTA1 CM
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' EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3
73397 SINAPI 3.2.5 \ E=9MM m2 8,50 28,09 238,77
REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
84076 SINAPI PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA m2 8,50 25,53 217,01
ARGAMASSA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
88489 SINAPY 3.2.7 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 8,50 11,92 101,32
PISO EM GRANITO LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO
72138 SINAP! 328 { COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM | m2 6,58 247,36 1.627,63
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m2 5,17 324,18 1.676,01
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA
73865/001 SINAPI ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 m2 517 9,14 47,25
MICRA.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SINAP! SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | m2 5,17 35,24 182,19
(1 DEMAO) N
SUBTOTAL 6.625,65
4 PAVIMENTAGAO
T Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente,
200206 IOPES 4.1 | espessura de 8 cme resisténcia a compressdo minima de 35MPa, | m2 230,89 59,30 13.691,78
assentados sobre colchao de pd de pedra na espessura de 10 cm )
2 S 0900291 DNIT 42 | Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. - BLOCOS tkm | 1219,10 0,45 548,59
CPU 002 B 43 ;gpt’\ig;%l}l:ﬂENTo E LANCAMENTO DE AREIA - PLAYGROUNDE | |4 23.91 85.77 2.050,76
2 50900281 DNIT 4.4 | Transporte comercial ¢/ basc. 10ma3 rod. pav. - AREIA tkm | 932,49 0,45 419,62
Fornecimento € assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado,
200254 IOPES 4.5 | vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de| m2 14,64 58,32 853,80
cimento colante, exclusive regularizagao e lastro.
SUBTOTAL 17.564,56
5 DRENAGEM
83739 SINAPI 5.1 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m2 167,71 | 7,81 1.309,82
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO
5719 SINAPIL 5.2 MATERIAL ARGILO-ARENOSO m3 1,23 58,49 71,94
88549 SINAPI 5.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 m3 6,51 82,06 534,21
CPU 002 B 5.4 :gsé\léiﬁlg\/lENTO E LANGAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E m3 16,27 85,82 1.396,29
12583 SINAPI 55 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM m 30,70 36,31 1.114,72
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO,
73730 SINAPI 56 |SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:31 m 30,70 17,086 523,74
CIMENTO:AREIA
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-
9875 sinapl | 57 | 5648) (BARBACA) m | 1950 | 1353 263,84
58 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM m 19.50 153 20 84
73888/001 SINAPI ' - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. ' ' !
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
B0X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA
74104 SINAP!L 5.9 (CWMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRE- unid 4,00 165,50 662,00
MOLDADA DE COI:JCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TiPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO
TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN
7785 SINAPI 5.10 400MM P/AGUAS PLUVIAIS m 17,90 65,00 1.163,50
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =
73724 SINAPI 511 400MM, SIMPLES OU ARMADO m 17,90 24,26 434,25
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
73972/002 SINAPI 5.12 LANCAMENTO - CANALETA E TAMPA m3 4,31 379,88 1.637,28
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
74157/003 SINAPI 5.13 ESTRUTURAS - CANALETA E TAMPA m3 4,31 96,00 413,76
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
742541002 | SINAPI | 514 | CORNEGIMENTO/ CORTE / DOBRA - CANALETA E TAMPA kg | 25366 | 920 2.333,67
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQO C/
5651 SINAPI | 5.15 | REAPROVEITAMENTO 5X - CANALETA E TAMPA m2 | 650 45,02 202,63
2 S 04 960 03 DNIT 516 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03 unid 2,00 940,54 1.881,08
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
74223/001 SINAPI 517 INFER‘ORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO R m 40,00 42,56 1.702,40
C/IARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO.
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO
74012/001 SINAPI 518 ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. m 40,00 43,80 1.752,00
SUBTOTAL 17.516,97
[ J INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110
9847 ‘ SINAPI \ 84 | m 12,00 28,97 347,64
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 | \ 12.00 ‘ 2,56 \ 30.72
73888/003 SINAPI MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA' ' ' '
TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 100/ DE .
3 190,05
7049 snapt | &3 | 11omm unid | 3,00 83,35
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SINAPI ?DUERx%hI;&C PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 } iy 1,00 59,30 59,30
11678 | SINAPI | 6.5 [ REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 60 unid | 1,00 7235 | 72,35
INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA .
) cotacio| 68 ELAST‘C% Q0 00 unid | 1,00 377,04 ‘ 377,04
o875 SINAPY 6.7 })’lsJ‘tBso PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR- m 24,00 1353 324,72
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM
7asssi001 | smapl_ | ®® |- (QURPVC,OUPVC m | 2400 153 36,72
1930 SINAPIL . 6.9 CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM unid 2,00 7.55 15,10
1959 SINAPI 5.10 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM unid 2,00 10,13 20,26
3863 SINAPI 6.11 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM unid 4,00 2,94 11,76
7129 SINAPI 612 'gsE“l;'aDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X unid 4,00 8,10 32,40
1206 SINAPI 6.13 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | unid 1,00 4,74 4,74
0868 SINAPI | 6.14 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 3,00 3,50 10,50
73595 SINAP! 5.15 | TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 m 24,00 0,13 3,12
72289 SINAPIL 6.16 (E:Qg(gUCADg INSPECAO BOXBOX80CM  EM ALVENARIA - - unid 1,00 361,32 361,32
CPU 003 - 6.17 | CACIMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO unid 3,00 618,80 1.856,40
83739 SINAPIL 6.18 FORNEC|MENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 m2 69,00 7,92 546,48
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO
5719 SINAPI 6.19 MATERIAL ARGILO-ARENOSO m3 6,90 58,49 403,58
CPU 004 - 520 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 m3 11,55 96,15 1.110,53
CPU 002 SINAPI 6.21 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE AREIA m3 3,73 85,92 320,48
12583 SINAPI 6.22 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM m 27,60 36,41 1.004,92
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO,
73730 SINAPI 6.23 | SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA  1:3 m 27,60 17,06 470,86
CIMENTO:AREIA
SUBTOTAL 7.610,99
RESERVATORIO (1,50 x 1,50 x 1,50m)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
73083001 | SINAPI | 7.1 | UANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - LAJE DE FUNDO m3 | 034 425,55 144,69
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x390m) cheios, ¢/
50502 IOPES 7.2 resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. cimento e areia no| m2 13,50 159,00 2.146,50
trago 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
5968 SINAPI 7.3 | CIMENTO E AREIA (MEDA), TRACO 1:3, COM ADITIVO m2 27,00 36,78 993,06
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
73983/001 SINAPI 7.4 LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - TAMPA m3 0,23 425,55 97,88
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
74254/002 SINAPI 7.5 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / kg 10,10 9,40 94,94
COLOCAGAO. - TAMPA
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
5651 SINAPY 7.6 REAPROVEITAMENTO 5X - TAMPA Il\2 2,25 45,02 101,30
SUBTOTAL 3.578,36
8 EQUIPAMENTOS
8.1 PLAYGROUND / ACADEMIA
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
79478 SINAPI 8.1.1 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m3 32E 41,20 1.326,23
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
74223/001 SINAPI 8.1.2 INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO m 40,00 42,50 1.700,00
C/ARGAMASSA 1-4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGCAO E
REATERRO.
6514 SINAPI 8.1.3 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 m3 13,80 102,30 1.411,74
CPU 002 } 814 FORNECIMENTO E {ANCAMENTO DE AREIA - PLAYGROUND E | .4 16,00 85,77 1.372,32
ACADEMIA
8.2 BANCOS
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
78018 SINAPI 8.21 ROGHA ATE 0,50M PROFUNDIDADE m3 1,89 33,80 63,88
CPU 005 - 8.2.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE TERRA VEGETAL m3 1,89 187,53 354,43
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
74223/001 SINAPI 8.2.3 INFERiORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO m 9,45 42,56 402,19
C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X38,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
89286 SINAPI 8.2.4 | MENOR QUE 6M?, COM VA0S, UTILIZANDO PALHETA E| m2 15,88 61,96 983,92
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF _12/2014
73397 SINAPI 8.2.5 EILAQB'\;)’\%O CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1.5CM INCL CHAPISCO 131 2 3,97 28,09 111,62
REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
84076 SINAPI 8.2.6 | PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA 101,35
ARGAMASSA
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5652 ‘ SINAPI 827 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, m3 0,93 264,73 246,20‘

PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
10841 [ SINAPI_| 8.2.8 "GRANITO CINZA POLIDO PARA PISOE=2CM m2 | 065 | 15073 | 97,97
ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE ~ SOBRE
84193 \ SINAPI \ 829 | ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) m2 | 085 24,04 \ 15,63
8.3 BICA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICCOM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
87726 SINAPI 8.3.1 | AREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NAO| m2 4,71 36,86 173,61
ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORGADO.
AF_06/2014
PISO EM GRANITO 100X100CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM,
72138 SINAPI 8.3.2 | ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, | m2 4,71 247,36 1.165,07
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
CPU 006 : 835 gﬁgTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = kg 536 15.07 80,78
10841 SINAP! 83.6 GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E =2 CM - APOIO PARA | 2,00 150.73 301,46
| GALAO
CPU 007 - 837 | RODAPE GRANITO 15 X 2CM m 0,75 58,57 43,93
8.4 PAINEL
REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA DE
VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA,
CPU 008 - 8.4.1 | TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0*CM, | m2 10,00 430,78 4.307,80
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_10/2014
SUBTOTAL 14.260,03
9 FECHAMENTO
Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto,
41191 DER-ES 9.1 verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L->2,50m, H->2,03m, incl. m 63,73 276,45 17.618,16
forn./chumb. Postes e portdes
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/
resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. cimento e areia no
50502 IOPES 8.2 trago 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm - m2 25,49 159,10 4.055,46
VIGA BALDRAME
73397 SINAPI 93 iér;/lgMOhSl:O CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 | 5 25,49 28,09 716,01
REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
84076 SINAPI 9.4 | PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOX!, PREPARO MANUAL DA | m2 25,49 25,53 650,76
ARGAMASSA
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
190106 I0PES 905 | Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés | m2 25,49 17,40 443,53
deméos
SUBTOTAL 23.483,92
10 | PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, X
73967/002 SINAP! 10.1 | £ CAVAS DE 80XB0X80 unid | 103,00 101,32 10.435,96
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE .
85178 SINAPY 10.2 | 50X60XB0CM 2 unid 23,00 33,11 761,53
CPU 009 - 10.3 | MUDAS HERBACEAS DA REGIAO *1 unid | 700,00 15,75 11.025,00
SUBTOTAL 22.222,49
11 INSTALAGOES ELETRICAS
Derivacao ramal entrada, incl. mureta rev.c/ chap. e reb. ¢/ arg. de
cimento, cal e areia traco 1:0,5:6, ¢/ quadros de medigdo, de .
150115 IOPES 11 transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, unid 1,00 9066.96 9.066,96
eletrodutos e cabos conf. det.
150306 |OPES 11.2 Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisoes | .4 1,00 277.11 277,11
modulares com barramento
83446 SINAPI 11.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA unid 18,00 152,73 2.749,14
83448 SINAPI 11.4 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA unid 3,00 256,07 768,21
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de
150701 IOPES 11.5 | cimento de 250kg/m3, inclusive escavagao para profundidade m 157,50 37,62 5.925,15
minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
73902/001 SINAPI 716 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m3 8,38 106,45 892,05
151127 |OPES 17 Ecl)ent;?(cc_i)tétso de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive m 16,00 16,72 267,52
151137 |OPES 118 Ethitir\?:lgﬁePEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou m 141,50 17,49 2.474,84
CPU 010 - 11.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR 40 ATE 50A unid 1,00 51,67 51,57
CPU 011 - 11.10 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A unid 3,00 52,33 166,99
Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, 60.60
151406 IOPES 11.11 secao de 16.0 mm2 m 30,00 12,02 360,
Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, 2.110,74
151405 IOPES 11.12 secao de 10.0 mm2 m 254,00 8,31 110,
Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, 1 45.75
151404 IOPES 11.13 secao de 6.0 mm2 m 7,50 6,10 )
151401 |OPES 1114 gtr)nge cobre termopléstico, com isolamento para 750V, segéo de 1.5 m 8,00 3.45 27,60
1604 SINAPI 11.15 | PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU | unid 1,00 9,05 9,05
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SIMILAR
862 SINAPI 11.16 | CABO DE COBRE NU 10MM2 ME!O-DURO m 2,00 8,03 16,06
Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de
151801 I0PES 11.17 | 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) unid 1,00 135,44 135,44
‘e caixa estampada 4x4" (1 und)
152035 IOPES 11.18 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2 unid 18,00 16,58 208,44
152034 |IOPES 11.19 | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 unid 5,00 13,54 67,70
POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = .
83474 SINAPI 11.20 3,50M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 18,00 335,00 6.030,00
CPU 012 } 11.21 Luminéria tipo globp de plastico (TRAN_SPARENTE) 9x4", inclusive | .y 18,00 220,88 3.975,84
plafonier, reator e lampada vapor de sbdio
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA .
83399 SINAPI | 11.22 | 550171000 - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid | 1,00 39.47 3047
CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO
CPU 013 - 11.23 | PUBLICA, ACIONADA POR RELEFOTOELETRICO NA 220V/60HZ, | unid 1,00 441,40 441,40
TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-1/70 OU EQUIV
} R Projetor marca de referéncia tecnowatt PL 400MA com !ampada .
CPU-014 11.24 Vapor Metalico 400W unid 5,00 387,60 1.938,00
SUBTOTAL 38.125,63
12 EDIFICAGAO (RESERVATORIO)
72125 SINAPI 121 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA m2 111,48 7,56 842,79
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
88489 SINAPI 12.2 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 58,57 11,92 698,15
APLICACAO DE FUNDO SELADOR TATEX PVA EM PAREDES,
88483 SINAPI 12.3 UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 52,92 3,12 165,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
88487 SINAPI 12.4 PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 m2 52,92 9,56 505,92
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA
73931/003 SINAPI 12.5 GERAMICA, APOIADA EM PAREDE m2 21,75 118,60 2.579,55
SUBTOTAL 4.791,51
13 | ADMINISTRACAO LOCAL
88326 | SINAPI | 13.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 56000] 1560 8.736,00
SUBTOTAL 8.736,00
VALOR TOTAL R$ 314.598,46 (Trezentos e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)

Sao Mateus/ES, 28 de Julho de 2015.
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