



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

ANEXO IX -CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REMANESCENTE

Data de Emissão:
jun/15

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO IDEAL

LOCAL: Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, nº: s/n, Bairro Ideal

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	PERÍODO DE EXECUÇÃO				TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.158,32	33.158,32				33.158,32
			100,00%				100,00%
TOTAL SIMPLES		33.158,32					33.158,32
		100,00%					100,00%