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CONCORRENCIA N° 021/2026

Cddigo CidadES Contratag6es (TCE/ES): 2026.067E0600012.01.0010

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E JUVENTUDE

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO
BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES.

Fundamentacéo legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°
15.803/2023

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 976.890,57

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 11/08/2026, as 09h01

Data de Inicio das Propostas |requerion Hora de Inicio das Propostas |keauerios
07/07/2026 09:00

Data Limite para Impugnacao  resuerioo Hora Limite para Impugnacao kequerios
06/08/2026 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento [requerios Hora Limite para Pedido de Esclarecimento requerios
06/08/2026 23:59

Data Final das Propostas |sesuerioo Hora Final das Propostas |resuerioo
11/08/2026 09:00

Data de Abertura das Propostas [RequErioo Hora de Abertura das Propostas [requerioo
11/08/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CONCORRENCIA N° 0121/2026
(Processo Administrativo n° 3044/2026)

O Municipio de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
JUVENTUDE, por meio do Setor de LicitagGes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sartério, n® 404, Bairro
Carapina, neste municipio, realizara licitagdo, para contratacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023 e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacéo é CONTRATAC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUC}AO
DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS, PROJETOS
E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

1.2 Alicitagdo sera realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global”.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderédo participar desta licitacdo o0s interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletrébnica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no _ sitio _eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento da plataforma e no

presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderdo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que néo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢cdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitagdes e contrata¢8es realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qgualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

3.1 Na presente licitac8o, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e

lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

total para cada lote que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco

por lote), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declarag8es de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as sancdes previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.
3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema poderéa ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao_licitante interessado em participar_da licitacdo _acompanhar _as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

41.1. valor total da planilha orgamentaria;

41.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e

valores com o BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame,
conforme o resultado de cada lote.
4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
4.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

4.11.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das
medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.
4.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apés encerrada a fase de disputa, que
serdo submetidas a andlise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.14. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneragéo tributaria nos termos
definidos na Resolucédo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o0 Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
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5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediérios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Ap6és o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.
5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢édo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
qguatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automatica pelo sistema do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com 0s valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢éo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;
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5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos
de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.
5.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagao/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacado daqueles exigidos neste Edital e
j& apresentados.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagcdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. Apébs a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. Municipal e SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situac&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o

Agente de Contratagdo/Comissao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
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6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacéo.
6.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.
6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracédo, o licitante
classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacBes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.
6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacédo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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6.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada a
fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentac@o exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde gue o licitante
apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo a relacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 7.16.3 “c”.
7.2. Quando permitida a participacéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo
livre.
7.2.1. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por copia ou
por meio digital devidamente certificado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucgéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagcdo do servico, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
7.8.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, §4°).
7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
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a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°® 3/2018,
art. 7°, caput).
7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.10. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado a partir da solicitacdo do
Agente de Contratacdo/Comiss8o em mensagem reqistrada no chat do sistema.
7.10.1. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e
a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
7.11. A verificacdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relagéo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.
7.12. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei _14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §84°):

7.12.1. complementacdo de informacfes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento

das propostas;
7.13. Na hip6tese de o licitante nao atender as exigéncias para habiltacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apurac@o de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.10.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participacado na licitacdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16 OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA FASE DE HABILITACAO SERAO:

7.16.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade
assim o exigir.

7.16.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacéo e proposta;

d) Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagdo de tributos e contribuicdes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacdo desta licitacéo;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacao da documentagéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei n° 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n°® 1470/2011.

7.16.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execucgdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissédo
néo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacéo e proposta.
a.l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissédo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da
licitac&o;
b) Comprovacgéo de Capital Social ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
para contratacéo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou érgédo equivalente, admitida a atualizagao para
a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.
c) Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

l. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

Il as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Il os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

V. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;

V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

VI. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

VII. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 QUALIFICACAO TECNICA
a) Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuices compativeis com o objeto da licitagédo, devendo
0 registro estar vinculado a sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os documentos que nao
comprovem a situacao regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis técnicos, conforme dispde a
Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de pessoas juridicas no Sistema
CONFEA/CREA e déa outras providéncias.

a.1l) ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacéo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de acordo com o art. 67
da Lei n° 14.133/2021, que comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja
prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos eguivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item 14.4.2.1.
b.1) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execugao de obras compativeis com o objeto
desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:
e 730,00 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S.

¢) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
c.1) Apresentacdo de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da
Lei n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servigos,
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local de execucao, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente,

especificacdes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos

executados.

c.2) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto

desta licitacdo conforme discriminacao abaixo:

e 730,00 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S.

d) Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitacéo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme
o(s) atestado(s) que seréo apresentados no item 14.5.

d.1) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagdo de Contrato de Trabalho em
CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacdo de Servigcos. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacéo de servigo entre o profissional
e a empresa.

d.2) A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.
d.3) O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participara como
responsavel pelo servigo, admitida sua substituicdo conforme 8 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “730,00 m?2 - EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S; 86,00 m? -
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, nao havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevéncia que exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente Projeto Basico,
inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para fins de

habilitacéo.

7.16.5 DECLARACOES
Apresentar as seguintes declaragfes, que poderéo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

a)

b)

d)

e)

Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo e que o declarante responderd pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢cBes de realizacdo do servigo, conforme realizagédo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacédo, caso opte pela néo realizacao
de visita técnica;
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f) Declaracédo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constituigéo;

0) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

7.17 VISTORIA

7.17.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacao de que a mesma tomou conhecimento, através de
seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela licitante, de
todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execuc¢do dos servigos contratados e na
confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as caracteristicas para a
gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem executados. Caso aqueles (pessoa juridica)
gue considerem desnecessério conhecer as instalagdes fisicas para elaboracdo de sua proposta,
simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia das condi¢des das informacdes e local da licitagdo.
7.17.2 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, expedida pelo
CREA.

7.17.3 A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser efetuado
em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras de Sdo Mateus/ES,
no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario
responsavel do setor de engenharia da secretaria.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagado da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagédo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos e
nao sera superior a 60 (sessenta) minutos.

8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitagéo;

8.34 na hipotese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de

2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacéo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Cometera infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
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a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragcéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2 Serédo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°, da Lein®14.133, de 2021).
iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposi¢cdo da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

c) Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30% do
valor do Contrato;

d) Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5% a
10% do valor do Contrato;

9.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do

Contrato.

9.4 Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do

Contrato;

9.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infragées:

9.5.1 As razdes para a inexecuc¢édo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

9.6 A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

9.7 Todas as sang8es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):

9.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).
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9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.8 A aplicacao das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢cdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;as circunstancias agravantes ou atenuantesos danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

¢) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

9.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusé@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

9.13 As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.14  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora contratante.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelo seguinte
e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6 Acolhida a impugnacéo, seréa definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
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11.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/ Comissao.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de
Brasilia - DF.

11.4 A homologacéo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o0 do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.

11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO II — Minuta de Contrato

ANEXO Il — Planilha Orcamentaria

ANEXO IV — Composic¢des (anexo em separado)

ANEXO V — Memorial de Calculo (anexo em separado)

ANEXO VI — Memorial Descritivo (anexo em separado)

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro (anexo em separado)
ANEXO VIl — Projetos (anexo em separado)

ANEXO IX — Andlise de Risco (anexo em separado)

ANEXO X — Composicao de BDI (anexo em separado)

Sao Mateus/ES, 06 de julho de 2026.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA DA
PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUSIES,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAM ESTE PROCESSO.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1. Natureza da Contratacdo: Licitacao.
2.2. Tipo de Licitagdo: Obras e Servicos de Engenharia.
2.3. Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
2.3.1. A modalidade sugerida para o certame licitatério ¢ “CONCORRENCIA ELETRONICA”;
2.3.2. Oregime de execucdo sera indireta, por empreitada por pre¢o unitério;
2.3.3. Quanto ao critério de avaliagdo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".
2.4. Remanescente de Contratacdo anterior: Nao.
2.5. Regime de Execucéo: Execucao Indireta, Empreitada por pre¢o unitério.
2.6. Admite Subcontratacdo: Nao
2.7. Admite Adeséo: N&o.
2.8. Despesa com Audiéncia Publica: Néo.
2.9. Necessério Licenciamento Ambiental: N&o.
2.10. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim
2.11. Recurso de Convénio: Nao.
2.12. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.
2.13. Dimensao da Obra: 1.548,00 m?
2.14. Responséavel pela Elaboracdo do Projeto, Planilha (Orcamento), Memorial de Calculo e
Cronograma:
Engenheira: RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
CREA: ES 054082/D
N° ART: 0820260030551

2.15. Identificac&o do Bem Vinculador: REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO

2.16. Garantia da Obra: Mesmo apoés o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsavel civilmente pela solidez e seguranga do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correra a conta da dotagcdo orgcamentaria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econdmica, sob a Despesa de Capital de Cédigo 33903900000,
cujo elemento de despesa € outros servigos de terceiros-pessoa juridica e a fonte de recurso a ser utilizada é
a 150000000000 Recursos Préprios e Ficha 000033, da Dotacdo Orcamentaria do Exercicio de 2026 da
referida Secretaria.

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:
A contratacdo de empresas especializadas em engenharia para execucdo de servigos de reforma da Praca
Sao Benedito, situada no Bairro Centro, no Municipio de Sdo Mateus/ES é uma demanda da comunidade
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local e visa melhorar as condicBes de uso do espaco publico, promovendo o bem-estar da populacdo e
incentivando a pratica esportiva, atividades de lazer e convivéncia social.

DA NAO ADMISSAO DE PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
Nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera permitir a participacdo de empresas em
consorcio quando a complexidade, vulto ou especializagcao do objeto assim justificarem.
Entretanto, no presente caso, trata-se de obra de reforma urbana de porte comum, composta por servigos
usuais de engenharia civil, tais como demolicbes pontuais, recomposicdo de pavimentacdo, execucdo de
pisos, paisagismo, mobiliario urbano e adequacdes complementares, ndo demandando tecnologia especifica,
especializacdo extraordinaria ou elevada capacidade econdmico-financeira que justifigue a formacédo de
consorcio.
Ademais, a admisséo de consércio poderia:

¢ Reduzir a competitividade, diante da possibilidade de agrupamento de empresas que, isoladamente,

poderiam participar do certame;

o Dificultar a fiscalizag&o contratual, em raz&o da responsabilidade compartilhada entre consorciadas;

e Gerar maior complexidade na gestéo e eventual responsabilizagdo contratual.
Considerando que o objeto é plenamente executavel por empresas do ramo da construgdo civil com atuagéo
regular no mercado regional, conclui-se que a vedagdo a participagdo em consoércio nao restringe a
competitividade, tampouco compromete a isonomia, mostrando-se medida adequada e proporcional ao porte
e natureza da contratacao.

DA ADO(;AO DO CRITERIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PRECO GLOBAL

Nos termos do art. 33 da Lei n® 14.133/2021, o julgamento das propostas podera adotar, entre outros, o
critério de menor prego.

Para o presente objeto, optou-se pelo critério de menor preco global, considerando que:

e Os servigos possuem natureza integrada e interdependente, compondo solug&o Unica e indivisivel;

e A execucdo fracionada por itens poderia comprometer o resultado da obra, bem como dificultar a
compatibilizagdo técnica e a responsabilidade pela entrega;

e O critério global assegura maior eficiéncia na gestéo contratual, reduzindo riscos de sobreposicao de
responsabilidades;

e Trata-se de servigcos comuns de engenharia, com especificacdes técnicas objetivamente definidas em
projeto, planilha orcamentaria e memorial descritivo, ndo havendo complexidade que justifique
técnica e preco.

A adocéo do menor preco global garante:

e Economicidade para a Administracao;

e Objetividade no julgamento;

¢ Maior controle sobre o custo total da obra;

e Compatibilidade com a natureza padronizada dos servicos.

Diante do exposto, justifica-se:

e A ndo admissdo de participacdo em consorcio, em razdo do porte, natureza comum e baixa
complexidade técnica do objeto;

e A adocdo do critério de julgamento pelo menor preco global, por se tratar de obra com servigcos
integrados, tecnicamente definidos e passiveis de execugcdo por empresa especializada
individualmente.

A decisdo encontra respaldo nos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, competitividade e
julgamento objetivo, previstos na Lei n® 14.133/2021.

Da Quantidade:

Os quantitativos previstos na Planilha Basica Orcamentéaria foram estimados através dos projetos.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.
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6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

O contrato devera ter vigéncia de 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando necessario a concluséo
do objeto e a formalizagéo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° a0 5° Més 5° Més 5

Etapa de Prazo Recebimento Vigéncia do
pa o Prazo de Inicio Execucéo Provisoério / Definitivo g

Execucgéao Contrato

6.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execu¢ao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS
serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1. Para efeito de "condicdo de execuc¢do" o Municipio fornecera a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.

7.2. Mediante eventual deteccdo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada deverd submeter tal situacao ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucéao do
fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méao-de-obra qualificada para a
devida execucao da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

7.5. Caso se faga necesséaria a solicitagdo, regularizacdo ou execucdo de ligacdo definitiva de servigos
publicos essenciais — tais como abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou
outros que se mostrem indispensaveis a plena operacionalizacdo do objeto contratado — a
CONTRATADA sera integralmente responsavel por sua viabilizacao.

7.5.1. Compete a CONTRATADA, sem 06nus adicional para a Administracdo, a ado¢cdo de todas as
providéncias técnicas, administrativas e legais necessarias a obtencdo das referidas ligaces,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais exigéncias
até a efetiva concluséo e funcionamento regular das ligacdes.

7.5.2. A efetivagcdo das ligagbes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do objeto
contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratacdo contara com garantia de execucao contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°®
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianga bancéria.

8.1.1. A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagcbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execugédo do objeto.

8.2. Na hipdtese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucao do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.1. Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apdlice:

a) Assumir a execucédo e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

8.2.2. Caso a seguradora assuma e conclua a execucdo do contrato, ficard isenta do pagamento da
importancia segurada.

8.2.3. Caso nao assuma a execuc¢do, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.
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8.3. A seguradora figurard como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

. ter livre acesso as instalacdes onde se executam 0s servicos;

Il. acompanhar a execucao do contrato principal;

[Il. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugdo do objeto.

8.3.1. A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do contrato,
sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

8.3.2. A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execugdo remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislagéo vigente.

8.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestagdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologac¢éo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do contrato.
8.5. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias apés
0 seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se tratar de
seguro-garantia.

8.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

8.7. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisacdo, retomando-
se a obrigacdo apos a ordem de reinicio da execucao.

8.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a Contratada; e

c) obriga¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO, quando couber.

8.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

8.10. A execucgdo da garantia observard o procedimento previsto na legislagdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n® 14.133/2021.

8.10.1. No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos da
Circular SUSEP n° 662/2022.

8.11. A garantia sera extinta apés a comprovacao do fiel cumprimento de todas as obrigagbes contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

8.12. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracdo de prejuizos ou
aplicacdo de sanc¢des ao CONTRATADO.

8.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.14. A garantia de execucédo € independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:

9.1. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

9.1.1. Os servicos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

9.1.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades.

9.1.3. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apés a verificagcdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela
fiscalizacdo técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.
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9.1.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢éo do contrato.

9.2 MATRIZ DE RISCO:
9.2.1 Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acBes para
mitigar ou controlar cada risco.
9.2.2 Em atendimento ao art. 22 da Lei n° 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos aplicavel a
contratacéo para execuc¢ao dos servicos de construcdo da Praca de Eventos.

A) Escalas

A.1l. Escala de Probabilidade
e Alta: evento provavel de ocorrer
e Média: evento possivel de ocorrer
e Baixa: evento pouco provavel (improvavel)
A.2. Escala de Impacto

o Alto: afeta significativamente prazo/custo/qualidade,

corretivas relevantes e/ou paralisacao parcial

e Médio: afeta parcialmente prazo/custo/qualidade,

replanejamento pontual
e Baixo: impacto limitado, controlavel por medidas rotineiras de gestéo

podendo exigir

recuperavel

reprogramacao,

com acoes

medidas

de gestdo e

. Probabili- : .- . ~ Parte
Risco dade Impacto Categoria Estratégia de Mitigacao Responsavel
. L Reviséo e
Incompatibilidade/omissao S o .
Nas pecas compatibilizacéo prévia; Contratante (quali
as Pe¢ . - emissao de dade das pecas)
técnicas (detalhes Média Alto Técnico . . ~
. o . a esclarecimentos técnicos; |/ Ambos (gestao
insuficientes, divergéncias . ; i .
. . registro formal de ajustes; |de ajustes)
entre projetos e memorial) A . o
validacéo pela fiscalizacéo
Interferéncias no Vistoria técnica; Contratado (execu
local (infraestrutura demarcacao e isolamento; | ¢&o)
eX|st.e.r,1t¢, obstaculgs, Média Médio Operacional plano de execucéo por / C.:on.trat_ante (apoi
mobiliario, vegetacgéo, etapas para manter o institucional
limitacdes de acesso e seguranca de UsUarios; quando
areas de circulacéo) logistica de canteiro necessario)
Procedimentos executivos
~ definidos; controle de
Falhas de execuc¢éo do ; L
piso recebimento de materiais;
intertravado/concreto (reg Média Alto Qualidade compactacdo/regularizaca Contratado
o o conforme
ularizagéo, base/sub-base, PV ~
. especificacdes; inspecdes
nivelamento, recalques) .
e ensaios quando
aplicavel
Plano de compras e
Atraso ou ; .
L o suprimentos; fornecedores
indisponibilidade de | e
insumos (pavers o _ alternativos; cronograma
' Média Alto Suprimentos | de entregas; Contratado
concreto, grama, mudas,
) armazenamento
componentes elétricos e i -
R adequado; antecipacéo de
hidraulicos) : o
itens criticos
Riscos na instalacao Execucéo por profissional
elétrica/iluminagéao (dimen habilitado; conformidade
sionamento inadequado, Média Alto Técnico/SST | €OM normas técnicas; Contratado

falhas de protecéo,
aterramento, quadros e
circuitos)

testes
(isolagéo/continuidade);
identificacdo de circuitos;
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comissionamento e “as
built” quando previsto

Avarias/danos em cabos,

Protecao fisica e
sinalizacéo; rotas

eletrodutos e Média Médio Operacional |definidas; inspecdes antes | Contratado
conexdes durante a obra de reaterro/fechamentos;
registro fotogréafico
PGR e demais
. . documentos de SST
Risco de acidente com aplicaveis:
trabalhadores e ) L
terceiros (area publica Média Alto SST fgg?rglinézlzgggég?ao’ Contratado
cgr(;]ecszirrc;lél)agao de EPIS/EPCs; organizagéo
P do canteiro; plano de
emergéncia
x Montagem conforme
Instalagdo '”"’.‘de%“ada do manual do fabricante e
pIaygrgund (fixago, s Seguranc¢a/Q | normas aplicaveis; base
estabilidade, Média Alto lidad q da- i %0 final: Contratado
afastamentos, risco de ualidade adequada, Inspecao final,
queda/leso) ' termo de recebimento com
checklist de seguranca
Especificagcéo de
N&o conformidade em ﬁf}gggaes;iﬁ:ﬁgﬁm do solo;
paisagismo (mortalidade Média Médio Qualidade |cronograma de plantio; Contratado
fje mudas/grama, preparo reposicio durante o
inadequado do solo) periodo de garantia
quando previsto
Testes de estanqueidade
Falhas no sistema de e funcionamento;
irrigacédo (vazamentos, Média Médio Técnico/Oper | setorizacéo; filtros; Contratado
setorizagdo, pressao acional registros de operacao;
insuficiente, entupimentos) treinamento basico para
operacéo
Impermeabilizacdo
Falhas na fonte/espelho conforme espemﬂ(_:a(;ao.;
‘e . S teste de estanqueidade;
d'agua (impermeabilizagdo instalacao elétrica com
; vazamentos, bombas, Média Alto Técnico/SST | protecdo (DR/aterramento) | Contratado
filtros, quadros e e segregacio:
automacao, risco elétrico comissionaménIO' manual
em &rea molhada) d N ’
e operagédo e
manutencao
Especificagéo de
Consur_no/ o equipamentos eficientes;
operacpnallza(;ao d.a . definicao de rotina de
fonte acima do previsto . . Operacional/F ~ .
o Média Médio . . operacgéao; entrega de Ambos
(custo de energia/agua e inanceiro manual; orientacio de
necessudagle de uso; condicionantes de
manutengao) recebimento
Vandalismo/furtos (lumina Fixacdes antivandalismo | Ambos (mitigacdo
rias, cabos, equipamentos Média Alto Patrimonial | quando previsto; protecdo | contratual pelo

da fonte, itens do

do canteiro; entrega por

Contratado; acdes
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playground) etapas; recomendacfes de
de monitoramento e protecdo/gestao
iluminacéo provisoéria pelo Contratante
conforme
viabilidade)
Plano de gerenciamento
Descumprimento de de residuos; destinacao
normas ambientais e Baixa Médio Ambiental |adequada; controle de Contratado
gestdo de residuos poeira/ruido; limpeza
continua
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizagdo, causando impactos de reversdo muito dificil ou

irreversivel/catastréfico nos objetivos.

Interrupgéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

MEDIO - s L ’ L
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.

Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacgdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém nao
h& elementos ou informacdes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagfes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois

o0s elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

Diretriz geral

A alocacdo de riscos observara o principio de que cada risco deve ser atribuido, preferencialmente, a parte
com melhor capacidade de gerencia-lo, sem prejuizo das competéncias da fiscalizacdo e das
responsabilidades legais e contratuais aplicaveis.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

10.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.3. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
gue conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das




24/67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

estratégias para execucado do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.
10.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
10.6. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).
a) Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade com os
servigos efetivamente executados e com o0s valores contratualmente estabelecidos, encaminhandoas para
processamento do pagamento;
b) Assinar o relatério de acompanhamento da execucdo contratual em conjunto com o fiscal operacional e
técnico, consolidando as informag8es das frentes de servico para fins de medi¢édo e pagamento;
c) Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, exigindo a
apresentagéo de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando aplicavel;
d) Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos, comunicando
ao gestor do contrato a necessidade de renovacgéo ou prorrogacdo com antecedéncia suficiente;
e) Acompanhar o empenho dos recursos orcamentarios e financeiros afetos ao contrato, verificando a
disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;
f) Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formaliza¢gdes administrativas,
reunindo a documentacao necessaria e submetendo ao gestor do contrato para as providéncias cabiveis;
g) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuaréa
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.7. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servi¢cos executados nas
frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis:

a) Acompanhar, in loco, a execu¢do dos servigcos nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento das
rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada;

b) Mapear e quantificar as frentes de servi¢co, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as informacgdes
necessdrias para a realizacdo das medigdes;

c) Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informagBes coletadas nas vistorias, 0 registro
fotogréfico e o estado geral de andamento da execucdo contratual, com periodicidade compativel com a
natureza dos servicos, devendo o relatério detalhar, quando pertinente, as glosas referentes a servicos nao
executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais, indicando as justificativas
a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no processamento do pagamento;

d) Assinar o relatério de acompanhamento da execug¢do contratual em conjunto com o fiscal administrativo,
atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medigéo;

e) Verificar a presencga, a qualificacdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados para a
execucao dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacéo dos equipamentos e materiais utilizados;

f) Nas hipoteses de identificacdo de n&do conformidades contratuais, tais como servicos executados em
desacordo com as especificacdes, utilizacdo de materiais inadequados, descumprimento de prazos parciais,
paralisagfes, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal operacional comunicara o
fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério circunstanciado descrevendo a
irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificagdo a
contratada, com determinaco de prazo para regularizagéo.

10.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a) Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos técnicos
apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificagBes contratuais;

b) Realizar vistorias in loco nas frentes de servico, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condi¢bes dos servigos realizados e de eventuais irregularidades ou ndo conformidades
identificadas;
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c) Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informacfes coletadas nas vistorias, 0 registro
fotogréfico e o estado geral de andamento da execucdo contratual, com periodicidade compativel com a
natureza dos servicos, devendo o relatério detalhar, quando pertinente, as glosas referentes a servicos nao
executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais, indicando as justificativas
técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no processamento do pagamento;

d) Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de engenharia,
quantificando os itens realizados conforme os critérios de medicéo estabelecidos no contrato, de forma a
subsidiar o processo de medicdo e pagamento;

e) Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servigos executados, podendo
exigir a substituicdo ou reexecucao daqueles que ndo atendam as especificacdes exigidas;

f) Na hipotese de emisséo de nota fiscal pela contratada antes da aprovacao formal dos servigos pelo fiscal
técnico, este assinard a declaracado de glosa, indicando os servigos impugnados, os fundamentos técnicos da
impugnacdo e os valores correspondentes a serem descontados, encaminhando-a ao fiscal administrativo
para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;

g) Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do
contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados
(Lein®14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

h) Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas
gue ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

i) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V);

j) O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique que o
prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de modo a possibilitar a adogao
das medidas necessérias a prorrogacéo ou adequagédo contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

k) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de execucao,
desconformidade com projetos ou especificacdes, ou utilizacdo de materiais e equipamentos em desacordo
com o contratado, o fiscal elaborara relatério técnico circunstanciado descrevendo as irregularidades
constatadas, com indicacdo dos dispositivos contratuais infringidos, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificagdo a contratada com determinacdo de prazo para a devida correcao
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Ill), remanescendo as demais alineas com a renumeracao subsequente.

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
MARIA EDUARDA DE SOUZA SAMRA DE AZEREDO
NOME COMPLETO GERALDINO REIS GONCALVES
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | engenharia@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 18.455/2026 17.874/2024

CARGO Coord. de PrOJeto_s de Engenharia
e Arquitetura
TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

Coordenadora de Engenharia Civil

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais operacionais:
TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO | FRANK CARDOSO EDUARDO FERRERIA DOS

SANTOS
END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br
TELEFONE
N°. DECRETO 070216 74689
ASSESSOR DE ESPORTES,
CARGO PROFESSOR B LAZER E JUNVENTUDE
TIPO DO VINCULO Efetivo Comissionado

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Administrativos:
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TIPO TITULAR SUPLENTE

EDUARDO FERRERIA DOS

NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS

END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br

TELEFONE

N°. DECRETO 070216 74689
ASSESSOR DE ESPORTES,

CARGO PROFESSOR B LAZER E JUNVENTUDE

TIPO DO VINCULO Efetiva Comissionado

11. CONDIGOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacdo da respectiva medicdo pela fiscalizacdo, por meio de depdsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancéria, ap0s a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal e Certidao
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatério de Fiscalizagéo e Fotogréfico.

11.2. A empresa devera protocolar a solicitagdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servicos, de forma a receber dentro do
préprio més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cBes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolu¢do a Empresa contratada para regularizacdo, sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opg¢do, na forma do Anexo IV, IN/SRF n° 1234/2012 nega, situagdo em que incidird a
retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.

11.6. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagcao ou qualquer
obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

11.8. Os materiais entregues fora dos padrées fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

11.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO
SIM | NAO

Ne DOCUMENTACAO OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 |OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
1.3 [SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO
CONTRATO.

FICHA DE REGISTRO (ADMISSAQ), DE ACORDO COM A

L4 RELACAO NOMINAL.
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1.5 [ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUGAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

18 FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
) COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 [DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A

111 RELACAO NOMINAL.

1.12 [ DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

114 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
' FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 [ CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 [ CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 [NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
' AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

191 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
' MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
) HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

24 OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA
) DE FINANCAS

2.5 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 |RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de
gue as solugBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medi¢cdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias.

12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢@es verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢gdes pelo Contratado.
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12.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéao do objeto, no prazo, forma e
condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

12.10. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o érgdo de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugédo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢édo do ajuste. A administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alteracdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢gos objeto do contrato.

12.17. Realizar avalia¢gBes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento.

12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacéo das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis.

12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico
e notificacdes expedidas.

12.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administracédo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

Il A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

13.2. Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;
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13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cdadigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

13.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc¢do, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execugdo da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. Identificados
materiais em condi¢des de reaproveitamento, caberd exclusivamente a Administracdo decidir sobre sua
destinacdo. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdo ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

13.14.1. Os materiais oriundos da remocdo nas pracas, incluindo, mas ndo se limitando a bancos,
luminarias e demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos,
acondicionados, identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura
Municipal, sob responsabilidade da Contratada, até sua destinacao final.

13.15. A omissdo na comunica¢do ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

13.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacéo na licitacéo;

13.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

13.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

13.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo home ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, guando couber.

13.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico.

13.29. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucéo dos servigos contratados.

13.30. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.31. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigag®es relativas a execuc¢édo do servigo, conforme descrito nas especifica¢cdes do objeto.

13.32. |Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

13.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.35. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugao
deste instrumento, mé&o-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de rescisdo do contrato.

13.36. Manter permanentemente no local dos servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necesséaria.

13.37. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagéo especifica em vigor.

13.38. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos servicos
contratados.

13.39. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacao relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depdsitos do
FGTS, para com seus empregados.

13.40. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

13.41. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitérias, elétricas e de
comunicacao.
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13.42. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

13.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizaces exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

13.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em rela¢éo ao cronograma previsto.

13.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

13.47. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.48. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

13.49. Para fins de fiscalizacé@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
13.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
13.49.2. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.3. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacado
correlata
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13.49.4. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacé&o de precos os custos correspondentes.

7.16.

13.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢Bes dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

13.51. Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e maos de obras necessarias a
execucado dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.52. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicagfes, demandas, queixas
e representacfes de qualquer natureza, decorrentes de sua ag¢édo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

13.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

13.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

13.55. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

a) Manter o canteiro de obras com instalagbes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca no local.

c) Deverd a CONTRATADA adotar como prética diaria reunides de DDS (Dialogo Diario de Seguranca)
devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responséaveis pelos servigos, no intuito de
orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presengca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagdo do contrato junto aos Boletins de Medigéo.

13.56. Facilitar a acéo da Fiscalizacdo na inspec¢do dos servigcos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
0s documentos comprobatérios que a Fiscalizacao julgar necessario.

13.57. Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotagédo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente
do Conselho de Classe, com a indicagdo do responsavel técnico da empresa para 0s servi¢os, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

13.58. A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacédo técnica;

13.59. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

13.60. Deverd a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

13.61. Em se tratando das medic6es dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

13.61.1. Proceder a medicéo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medigéo.

13.62. A protocolizagdo dos Boletins de Medigdo para pagamento deverd ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicdo, possibilitando o tramite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.63. Deverd a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucéo do respectivo objeto;
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13.64. Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

13.65. Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.66. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, copia do TCAC aos empregados (as).

13.67. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méao-de-obra, etc., como também
reclamages, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por
uma das partes.

13.68. Este Diério, devidamente rubricado pela Fiscalizac@o e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE apds a conclusdo dos servigos.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE,
ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e
proposta,;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagdo de tributos e contribuices
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitaco;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolu¢éo Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
juridica, cuja emisséo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacéo
e proposta.

14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissédo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacao de Capital Social ou patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgao equivalente, admitida a
atualizacao para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais.

14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

VIII. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

IX. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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X. os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

XI. os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmissédo da escrituracdo contabil digital - ECD ao Sped;
XiII. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagédo
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

Xlll.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (lei n° 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

XIV. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicbes compativeis com o objeto da licitacéo,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Serdo considerados invélidos os
documentos que ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis
técnicos, conforme dispde a Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de
pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e d& outras providéncias.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que comprovem que a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
e prazos eguivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o
disposto no item 14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacao abaixo:

e 730,00 m?2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S.

14.5. QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentagdo de Certiddo(0es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei n°
14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos servicos, local
de execucdo, nome do contratante, o0 nimero de registro na entidade profissional competente,
especificagbes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitac@o conforme discriminagéo abaixo:

e 730,00 m?2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S.

14.6. Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptidéo por ja haver sido responséavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da licitacao, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia,
conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responséavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagdo de Contrato de Trabalho em
CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacao de Servigos. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
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atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacéo de servico entre o profissional
e a empresa.

14.6.2. A Comprovacéo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no

14.6.3.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participara como
responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.0BS.:
Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “730,00 m2 - EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S; 86,00 m? -
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das j4 descritas no presente Projeto Basico,
inclusive financeira, gue vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para fins de

habilitacéo.

14.7. Apresentar as seguintes declaragdes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

h)

)
k)

n)

Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenges coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante responderd pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢cfes de realizacdo do servigo, conforme realizagcdo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizacao
de visita técnica;

Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.8. VISTORIA
14.8.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagéo de que a mesma tomou conhecimento, através de

seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela licitante,
de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servigcos
contratados e na confec¢@o da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as
caracteristicas para a gestao, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem executados.
Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecesséario conhecer as instalacdes fisicas para
elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaragdo de ciéncia das condi¢ces
das informacdes e local da licitacao.

14.8.2. A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.8.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser

efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras de
Sao Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por
um funcionério responsavel do setor de engenharia da secretaria.

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composicéo de custo abaixo detalhada.
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15.2. Tabela referencial de precos:
DER-ES EDIFICACOES — ABRIL/2026
SINAPI ES — MAIO/2026

ORSE - ABRIL/2026

SCO - ABRIL/2026

SETOP — JANEIRO/2026

AGETOP CIVIL — 02/2026

SBC - JUNHO/2026

BDI: 33,25%

Valor Total Estimado: R$ 976.890,57 (Novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e
cinquenta e sete centavos).

16. PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do SISTEMA, que:

16.2.1. Est& ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dard de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

16.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

16.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal;

16.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

16.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos

seguintes campos:

16.3.1. Valor global e valor unitario por item;

16.3.2. Fabricante, quando couber;

16.3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo,
conforme dispde o Art. 15, 1V, do Decreto n® 11.462/2023.

16.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

16.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

16.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

16.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislag¢éo vigente.

16.9. Na presente licitacdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.
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16.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

16.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas

16.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocd@o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-pre¢o na
execucao do contrato

16.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de pre¢os detalhada, com todos os itens,
valores unitdrios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de célculo do BDI, via sistema eletrdnico, ap6s encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a anélise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transportes.

16.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracéo tributaria nos termos
definidos na RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 20109.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecugédo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

17.2. Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:
iv. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021
V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).
Vi. Multa:

e) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

f) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

g) Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30% do
valor do Contrato;

h) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5% a
10% do valor do Contrato;

17.3. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa serd de 10% a 20% do valor do Contrato.
17.4. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
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17.5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:

17.5.1. As razbes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na

execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

17.6. A aplicac@o das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.7. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein®14.133, de 2021):

17.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.7.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

17.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da lein®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

d) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

e) as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

f) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

17.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

17.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

17.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
elou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

18. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1 Os precgos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, 8§ 7° da Lei n°® 14.133/2021.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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18.2 O orcamento estimado pela Administracéo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
DER-ES EDIFICACOES do més de ABRIL do ano de 2026, SINAPI ES do més de MAIO do ano de 2026,
ORSE do més de ABRIL do ano de 2026, SCO do més de ABRIL do ano de 2026, SETOP do més de
JANEIRO do ano de 2026, AGETOP CIVIL do més de FEVEREIRO do ano de 2026 e SBC do més de
JUNHO do ano de 2026.

18.3 ApOs o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), exclusivamente para as obrigacées iniciadas
e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

18.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.5 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.7 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
18.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.9 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

19.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

19.2. Todo o material empregado na obra deveréa ser de excelente qualidade;

19.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

19.4. As cotas do projeto e a descriminagdo da planilha orcamentéria, bem como os detalhamentos dos
servicos estdo contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

19.5. As maos-de-obra deverdo ser especializadas;

19.6. Observéancia as normas técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);

19.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

19.8. A obra/servicos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

19.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA OR(;AMENTARIA;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA,;

PROJETOS.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO:

Sédo Mateus/ES, 24 de junho de 2025.

Elaborado por: Raynara Manzoli Gomes Lirio
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto N° 17.975/2025

Aprovado por: Ramon de Oliveira Cardozo
Secretéaria Municipal de Esporte,Lazer e Juventude
Decreto N° 17.078/2025
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ANEXO Il — Minuta de Contrato
CONTRATO Ne-...../2026

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito pablico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Carapina,
nesta cidade e Comarca de Sdo Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Secretario Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Sr. Ramon de Oliveira

Cardozo, nomeado pelo Decreto n.° 17.078/2025, e a empresa ...... , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , heste ato,
representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante

denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°. 3044/2026 e em
observancia as disposi¢cfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 012/2026, mediante as clausulas e
condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO
CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS,
PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

1.2 Vinculam esta contrata¢éo, independentemente de transcricdo:

1.21 O Termo de Referéncia;

1.2.2 O Edital da Licitacéo;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2 O contrato devera ter vigéncia de 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando necessario a
conclusdo do objeto e a formalizacdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2°ao 5° Més 5° Més 5
Prazo Recebimento A
Etapa de . ~ . - Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execucéo Provisério / Definitivo
Execugéo Contrato

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI e XVIII)
3.1 Para efeito de "condicdo de execucgdo" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) projeto(s)

devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execugéo da obra.

3.2 Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacao ao fiscal técnico operacional para analise bem como solugao do
fato.

3.3 A Contratada deverda providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para a
devida execucao da obra.

3.4 Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.5 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
3.5.1 Os servicos serado recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |,

14.133/2021.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela
fiscalizagdo técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

‘a” e “b” da Lei

3.5.2

3.5.3

3.54

3.6 MATRIZ DE RISCO:

3.6.1 Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as a¢bes para
mitigar ou controlar cada risco.

3.6.2 Em atendimento ao art. 22 da Lei n® 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos aplicavel a

contratacéo para execuc¢ao dos servigcos de construcdo da Praca de Eventos.

A) Escalas

A.1l. Escala de Probabilidade
e Alta: evento provavel de ocorrer
e Média: evento possivel de ocorrer
e Baixa: evento pouco provavel (improvavel)
A.2. Escala de Impacto

e Alto: afeta significativamente prazo/custo/qualidade,

corretivas relevantes e/ou paralisa¢éo parcial

o Médio: afeta parcialmente prazo/custo/qualidade,

replanejamento pontual
e Baixo: impacto limitado, controlavel por medidas rotineiras de gestédo

podendo exigir

recuperavel

reprogramacao,

com acdes

medidas

de gestdo e

. Probabili- . - . ~ Parte
Risco dade Impacto Categoria Estratégia de Mitigacao Responsavel
I o Reviséo e
Incompatibilidade/omisséo Lo . .
nas Decas compatibilizacéo prévia; Contratante (quali
as Pe¢ - - emissao de dade das pecas)
técnicas (detalhes Média Alto Técnico . L ~
. g . N esclarecimentos técnicos; |/ Ambos (gestao
insuficientes, divergéncias registro formal de ajustes; |de ajustes)
entre projetos e memorial) gistro 1€ gustes, J
validacéo pela fiscalizacéo
Interferéncias no Vistoria técnica; Contratado (execu
local (infraestrutura demarcacéo e isolamento; | ¢&o)
emst_e_r/ﬂg, obstacultzs, Média Médio Operacional plano de execucéo por / C_Zonf[ratfinte (apoi
mobiliario, vegetacgéo, etapas para manter o institucional
limitacbes de acesso e seguranca de USUArios; quando
areas de circulacéo) logistica de canteiro necessario)
Procedimentos executivos
~ definidos; controle de
Falhas de execucéo do X L
piso recebimento de materiais;
intertravado/concreto (reg Média Alto Qualidade compactagao/regularizaca Contratado
O o conforme
ularizagéo, base/sub-base, e n
. especificagbes; inspecdes
nivelamento, recalques) .
e ensaios quando
aplicavel
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Atraso ou
indisponibilidade de
insumos (pavers,

Plano de compras e
suprimentos; fornecedores
alternativos; cronograma

Média Alto Suprimentos | de entregas; Contratado
concreto, grama, mudas,
) armazenamento
componentes elétricos e . L
o adequado; antecipacao de
hidraulicos) . o
itens criticos
Execucdao por profissional
Riscos na instalagéo habilitado; conformidade
elétrica/iluminacéo (dimen com normas técnicas;
sionamento lnad~e quado, Média Alto Técnico/SST tgstes ~ - . Contratado
falhas de protecao, (isolagéo/continuidade);
aterramento, quadros e identificacdo de circuitos;
circuitos) comissionamento e “as
built” quando previsto
Protecéo fisica e
Avarias/danos em cabos, sinalizacéo; rotas
eletrodutos e Média Médio Operacional |definidas; inspec¢des antes | Contratado
conexdes durante a obra de reaterro/fechamentos;
registro fotogréafico
PGR e demais
. . documentos de SST
Risco de acidente com SN
aplicveis;
trabalhadores e isolamento/sinalizacéo;
terceiros (area publica Média Alto SST le d 9 ' Contratado
com circulacédo de controle de acesso; x
EPIS/EPCs; organizagéo
pedestres) o
do canteiro; plano de
emergéncia
I Montagem conforme
Instalacdo inadequada do .
o manual do fabricante e
playg_n_)und (fixagao, s Seguran¢a/Q |normas aplicaveis; base
estabilidade, Média Alto - . L« _. | Contratado
. ualidade adequada; inspecao final;
afastamentos, risco de :
= termo de recebimento com
queda/lesdo) )
checklist de seguranca
Especificagéo de
N&o conformidade em eSpecies, p_rgpf?lro do solo;
aisagismo (mortalidade imigagao inicial;
P 9 Média Médio Qualidade | cronograma de plantio; Contratado
de mudas/grama, preparo reposicio durante o
inadequado do solo) posic .
periodo de garantia,
quando previsto
Testes de estanqueidade
Falhas no sistema de e funcionamento;
irrigacédo (vazamentos, - -~ Técnico/Oper | setorizacao; filtros;
setorizacéo, presséo Média Médio acional registros de operacéo; Contratado
insuficiente, entupimentos) treinamento basico para
operacao
Impermeabilizagao
Falhas na fonte/espelho conforme especificacao;
d’agua (impermeabilizacao teste de estanqueidade;
, vazamentos, bombas, Média Alto Técnico/SST instalacéo elétrica com Contratado

filtros, quadros e
automacao, risco elétrico
em area molhada)

protecdo (DR/aterramento)
e segregacao;
comissionamento; manual
de operacgéo e
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manutencao

Consumo/
operacionalizacéo da
fonte acima do previsto

Operacional/F

Especificacdo de
equipamentos eficientes;
definicao de rotina de

e Média Médio . : operacdao; entrega de Ambos
(custo de energia/agua e inanceiro T ~
X manual; orientacdo de
necessidade de ) ..
~ uso; condicionantes de
manutenc¢ao) .
recebimento
Ambos (mitigacdo
FixagBes antivandalismo | contratual pelo
Vandalismo/furtos (lumina quando previsto; protecdo | Contratado; acdes
rias, cabqs, equipamentos Média Alto Patrimonial do canFelro; entrega por de ) )
da fonte, itens do etapas; recomendacfes protecdo/gestao
playground) de monitoramento e pelo Contratante
iluminacéo provisoria conforme
viabilidade)
Plano de gerenciamento
Descumprimento de de residuos; destinacao
normas ambientais e Baixa Médio Ambiental |adequada; controle de Contratado

gestao de residuos

poeira/ruido; limpeza
continua

ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacgao, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizagdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém nao
h& elementos ou informacfes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagbes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

3.6.3 Diretriz geral

A alocacdo de riscos observara o principio de que cada risco deve ser atribuido, preferencialmente, a parte
sem prejuizo das competéncias da fiscalizacdo e das
responsabilidades legais e contratuais aplicaveis.

com melhor

capacidade de gerencia-lo,
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3.7 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO

3.7.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.7.2 As comunicagfes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.7.3 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.7.4 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

3.7.5 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.7.6. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

a) Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade com os
servigos efetivamente executados e com os valores contratualmente estabelecidos, encaminhandoas para
processamento do pagamento;

b) Assinar o relatério de acompanhamento da execu¢éo contratual em conjunto com o fiscal operacional e
técnico, consolidando as informag8es das frentes de servico para fins de medi¢édo e pagamento;

c) Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, exigindo a
apresentacéo de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando aplicavel;

d) Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos, comunicando
ao gestor do contrato a necessidade de renovagéo ou prorrogacdo com antecedéncia suficiente;

e) Acompanhar o empenho dos recursos or¢camentarios e financeiros afetos ao contrato, verificando a
disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;

f) Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formalizagbes administrativas,
reunindo a documentacao necessaria e submetendo ao gestor do contrato para as providéncias cabiveis;

g) Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

3.7.7. O fiscal operacional do contrato serd responsavel por acompanhar e atestar os servigos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis:

a) Acompanhar, in loco, a execucdo dos servi¢cos nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento das
rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada;

b) Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as informacgdes
necessdrias para a realizacdo das medicgdes;

c) Elaborar relatério de fiscalizacdo, consolidando as informacdes coletadas nas vistorias, 0 registro
fotogréfico e o estado geral de andamento da execucdo contratual, com periodicidade compativel com a
natureza dos servicos, devendo o relatdrio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes a servicos nao
executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais, indicando as justificativas
a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no processamento do pagamento;

d) Assinar o relatério de acompanhamento da execuc¢do contratual em conjunto com o fiscal administrativo,
atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medigéo;

e) Verificar a presenca, a qualificacdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados para a
execucao dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacéo dos equipamentos e materiais utilizados;

f) Nas hipoteses de identificacdo de n&do conformidades contratuais, tais como servicos executados em
desacordo com as especificacdes, utilizacdo de materiais inadequados, descumprimento de prazos parciais,
paralisagfes, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal operacional comunicara o
fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério circunstanciado descrevendo a
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irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificacdo a
contratada, com determinacao de prazo para regularizacéo.

3.7.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a) Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos técnicos
apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificagBes contratuais;

b) Realizar vistorias in loco nas frentes de servigo, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condigbes dos servigos realizados e de eventuais irregularidades ou ndo conformidades
identificadas;

c) Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informacdes coletadas nas vistorias, o registro
fotografico e o estado geral de andamento da execuc¢do contratual, com periodicidade compativel com a
natureza dos servicos, devendo o relatdrio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes a servi¢cos nao
executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais, indicando as justificativas
técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no processamento do pagamento;

d) Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de engenharia,
guantificando os itens realizados conforme os critérios de medi¢cdo estabelecidos no contrato, de forma a
subsidiar o processo de medicdo e pagamento;

e) Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servicos executados, podendo
exigir a substituicdo ou reexecucdo daqueles que ndo atendam as especificacdes exigidas;

f) Na hip6tese de emissdo de nota fiscal pela contratada antes da aprovacgéo formal dos servicos pelo fiscal
técnico, este assinar a declaracdo de glosa, indicando os servigos impugnados, os fundamentos técnicos da
impugnacdo e os valores correspondentes a serem descontados, encaminhando-a ao fiscal administrativo
para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;

g) Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados
(Lei n®14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

h) Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocao de medidas
gue ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

i) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22,V);

j) O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique que o
prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucao do objeto, de modo a possibilitar a adogao
das medidas necessérias a prorrogagéo ou adequacédo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

k) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de execucéo,
desconformidade com projetos ou especificacdes, ou utilizacdo de materiais e equipamentos em desacordo
com o contratado, o fiscal elaborard relatério técnico circunstanciado descrevendo as irregularidades
constatadas, com indicacdo dos dispositivos contratuais infringidos, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificacdo a contratada com determinacdo de prazo para a devida correcao
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IIl), remanescendo as demais alineas com a renumeracgao subsequente.
3.7.10 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
MARIA EDUARDA DE SOUZA SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO | 5Epal DINO REIS GONCALVES
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | engenharia@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 18.455/2026 17.874/2025

CARGO Coord. de PrOJeto_s de Engenharia
e Arquitetura
TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

Coordenadora de Engenharia Civil

3.7.11 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais
operacionais:
| TIPO TITULAR | SUPLENTE |
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NOME COMPLETO

FRANK CARDOSO

EDUARDO FERRERIA DOS
SANTOS

END. ELETRONICO

esportes@saomateus.es.gov.br

esportes@saomateus.es.gov.br

TELEFONE
N°. DECRETO 070216 74689
CARGO PROFESSOR B ASSESSOR DE ESPORTES,

LAZER E JUNVENTUDE

TIPO DO VINCULO

Efetivo

Comissionado
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3.7.12 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais
Administrativos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
EDUARDO FERRERIA DOS
NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS

END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br

TELEFONE
N°. DECRETO 070216 74689
CARGO PROFESSOR B ASSESSOR DE ESPORTES,

LAZER E JUNVENTUDE
Comissionado

TIPO DO VINCULO Efetiva

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratac@o do objeto contratual.

5 CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... (.o.nr)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

12.22. 6.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacdo da respectiva medicdo pela fiscalizacdo, por meio de depdsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancéria, apds a apresentac¢édo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatério de Fiscalizacéo e Fotografico.

6.2 A empresa devera protocolar a solicitacdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos acima,

até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacao dos servicos, de forma a receber dentro do préprio

més. Caso ndo ocorra o protocolo, 0 prazo permanecera o informado acima.

6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢fes ou desacompanhada da documentacdo requerida

no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacdo, sem que isso gere

direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuigcdes de que trata a Instrucéo

Normativa SRF n°® 1234/2012.
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6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcao, na forma do Anexo IV, IN/SRF n°® 1234/2012 nega, situacdo em que incidira a retencéo
no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.
6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacao ou qualquer
obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

6.8 Os materiais entregues fora dos padrfes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

6.9 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servigcos devera apresentar todos os documentos
constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO

o ~
N DOCUMENTACAO SIM | NAO

OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 |OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
1.3 [SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO
CONTRATO.

14 |FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A
" |RELACAO NOMINAL.

1.5 [ASO (ADMISSAOQ, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 [TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

1g |FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
" | COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 |DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLABAQAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A

111 RELACAO NOMINAL.

1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 [RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.14 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
) FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 [NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
' AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

121 | GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
"~ | MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
) HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 |AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO
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24 OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA
) DE FINANCAS

2.5 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 |RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato

e seus anexos;

7.2 Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Bésico;

7.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servigcos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de
gue as solugBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4 Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

7.5 Acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias.

7.6 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

7.7 Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado.

7.8 Comunicar a empresa para emissado de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢do do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

7.10 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

7.11  Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢8es pelo Contratado.

7.12  Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacfes e reclamagdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢édo do ajuste. A administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

7.13 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

7.14  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

7.15 Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alteracao de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.16 Fornecer por escrito informagfes necesséarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

7.17 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento.

7.18  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis.

7.19 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

7.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

Il. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

8.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

8.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cdadigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacé@o do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

8.7 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

c. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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8.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

8.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.13  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14 A contratada deverd comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucdo da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. Identificados
materiais em condiges de reaproveitamento, cabera exclusivamente a Administracéo decidir sobre sua
destinacdo. Salvo orientagdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdo ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

8.15 A omissdo na comunicagdo ou a destinagdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

8.16  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.17  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.18 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacio na licitagéo;

8.20  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

8.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

8.22  Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.23  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

8.24  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

8.25  Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

8.26  Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

8.27  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.28  Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servico.

8.29  Priorizar a mao de obra LOCAL para execuc¢do dos servigcos contratados.

8.30 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.31  Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.32  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

8.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

8.34  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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8.35 A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucéo
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores
de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de rescisédo do contrato.

8.36 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que venha
a assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne
necessaria.

8.37 Matricular os servicos no INSS e entregar & CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacédo especifica em vigor.

8.38 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos servigcos
contratados.

8.39 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentagéo relativa & comprovagéo
do adimplemento de suas obrigacgdes trabalhistas, inclusive contribuiges previdenciarias e depdsitos do
FGTS, para com seus empregados.

8.40  Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

8.41 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitérias, elétricas e de
comunicagéo.

8.42  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

8.43  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

8.44  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionéarios, de
equipamentos, condi¢cBes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacé@o ao cronograma previsto.

8.45 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.46  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢bes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

8.47  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

b. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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c. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.48 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.49 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢éo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso,
o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.49.1 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.49.2 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss@o pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢éo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.49.3 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata

8.49.4 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser
utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

8.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servi¢cos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

8.51 Responder pela supervisdo, dire¢cdo técnica e administrativa e m&os de obras necessarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

8.52  Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas
e representacBes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

8.53 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servi¢cos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

8.54  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengcas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

8.55 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:



http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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a) Manter o canteiro de obras com instalacgbes em conformidade com as exigéncias
estabelecidas pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e
posteriores alteragdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca no local.

c) Deverda a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunides de DDS (Didlogo Diario de
Seguranca) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizag&do do contrato junto aos Boletins de Medigéo.

8.56  Facilitar a acdo da Fiscaliza¢do na inspecao dos servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatdrios que a Fiscalizag&o julgar necessario.

8.57  Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente
do Conselho de Classe, com a indicac@o do responséavel técnico da empresa para 0s servigos, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

8.58 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacéo técnica;

8.59 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

8.60 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

8.61 Em se tratando das medi¢Bes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

8.61.1 Proceder a medi¢do no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de

referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medi¢ao.

8.62 A protocolizagdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento deverd ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicdo, possibilitando o tramite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Projeto Basico.

8.63 Deverd a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execugéo do respectivo objeto;

8.64  Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.

8.65 Manter copia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

8.66  Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

8.67 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacbes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram soluc¢éo, por uma
das partes.

8.68  Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE ap0s a conclusao dos servigos.
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CLAUSULA NONA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo ou
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

9.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
l. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°
14.133, de 2021
Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

1. Multa:
a. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacéo, suplementa¢éo ou reposi¢do da garantia.

C. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

d. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de
10% a 30% do valor do Contrato;
e. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem

inicial, de 5% a 10% do valor do Contrato;
9.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.
9.4 Para infrac6es descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;
9.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragées:
As razdes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.
9.6 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7 Todas as sanc8es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 8§7° da Lei n® 14.133, de 2021):



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
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9.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.8 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢cdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9 Na aplicacdo das sanc¢Bes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

g) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

h) as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela
provierem para 0o CONTRATANTE;

i) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

9.10 Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusé@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

9.13 As sanclBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

9.14  Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacgao do cronograma
fixado para o contrato.

10.2.1 Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢édo contratual.
10.3 A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).
10.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

11.1 O objeto do presente Projeto Basico correra a conta da dotacao orcamentéria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econdmica, sob a Despesa de Capital de Coddigo
33903900000, cujo elemento de despesa € outros servicos de terceiros-pessoa juridica e a fonte de
recurso a ser utilizada € a 150000000000 Recursos Préprios e Ficha 000033, da Dotagdo Orgamentaria
do Exercicio de 2026 da referida Secretaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

12.2 O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
DER-ES EDIFICACOES do més de ABRIL do ano de 2026, SINAPI ES do més de MAIO do ano de 2026,
ORSE do més de ABRIL do ano de 2026, SCO do més de ABRIL do ano de 2026, SETOP do més de
JANEIRO do ano de 2026, AGETOP CIVIL do més de FEVEREIRO do ano de 2026 e SBC do més de
JUNHO do ano de 2026.

12.3 Apl6s o interregno de um ano, 0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

12.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.7 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
12.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(lem) a ser
determinado(s) pela legislacdo entédo em vigor.

12.9 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1. A contratagdo contara com garantia de execucao contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianca bancaria.

13.1.1. A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADOQO, inclusive quanto a adequada execuc¢édo do objeto.

13.2. Na hipétese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucao do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.
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13.2.1. Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apdlice:
a) Assumir a execucdo e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

13.2.2. Caso a seguradora assuma e conclua a execuc¢do do contrato, ficara isenta do pagamento da
importéncia segurada.

13.2.3. Caso ndo assuma a execucao, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apélice.

13.3. A seguradora figurard como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

I. ter livre acesso as instalagGes onde se executam 0s Servigos;

Il. acompanhar a execucéo do contrato principal;

[Il. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugédo do objeto.

13.3.1. A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

13.3.2. A seguradora poderd subcontratar, total ou parcialmente, a execu¢do remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislacdo vigente.

13.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologac¢&o do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do contrato.
13.5. A garantia deverd manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
apoés o seu término, permanecendo vélida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se
tratar de seguro-garantia.

13.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

13.7. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de refor¢o ou renovacao da garantia durante o periodo de paralisacdo, retomando-
se a obrigacé@o ap6s a ordem de reinicio da execucao.

13.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

c¢) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO, quando couber.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

13.10. A execucdo da garantia observard o procedimento previsto na legislacéo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n® 14.133/2021.

13.10.1. No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao e
comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos da
Circular SUSEP n° 662/2022.

13.11. A garantia sera extinta apds a comprovacado do fiel cumprimento de todas as obriga¢des contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

13.12. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracdo de prejuizos ou
aplicacdo de sanc¢des ao CONTRATADO.

13.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

13.14. A garantia de execucdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA —DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

58/67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3  As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a

prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de

antecipacgédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagcdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1

(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagfes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA-FORO (art. 92, §1°)

17.1  Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestag@o oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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Obra:

REFORMA DA PRAGCA SAO BENEDITO

Local:

PRAGCA SAO BENEDITO, CENTRO, SAO MATEUS-ES

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

DER-ES ABRIL/26 - SINAPI MAIO/26 - ORSE ABRIL/2026 - SCO ABRIL/2026 - SETOP JANEIRO/2026 - AGETOP CIVIL 02/2026 - SBC

Data base: JUNHO/2026 (SEM DESONERACAO)

BDI: 33,25%

NOTA: Conforme orientacdo desta prefeitrua, este orcamento segue as orientacdes da resolucdo TCE 329/2019. A utilizacdo das composicdes
oficiais, seguem a seguinte ordem de prioridade: Labor, SINAPI, TCPO-ES. Na auséncia de precos para item ou servi¢co dispostos nas
tabelas listadas, poderado ser adotadas as composic8es provenientes de outros sistemas mantidos por drgdos e entidades publicas ou
privadas. A composicdo do BDI, também segue a resolu¢ao TCE 329/2019.

CUSTO
ITEM FONTE | CcODIGO ESPECIFICACAO VALOR VALOR UNIT
UNID. | QUANT. UNIT. C/ BDI VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 116.921,51
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
DER-ES janelas, 1 pt iluminacdo, Isolamento térmico (teto), piso em R$ R$
01.01 EDIF. 20356 comp. Naval pintado, <cert. NR18, incl. laudo mes 5,00 737,50 982,72 R3 4.913,60
04/2026 RN
descontaminacéo.
DER-ES Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz,
01.02 EDIE. 20355 1 pto aterram., _3vasos, 3Iava_tor|os, qalha mictério, 6 més 5.00 R$ R$ RS 7.795.15
chuveiros (1 eletrico), torn.registros, piso comp. Naval 1.170,00 1.559,03
04/2026 . N
pintado, cert NR18 e laudo descontaminacéo
Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/
DER-ES banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl.porta, 2 janelas, RS R$
01.03 EDIF. 20352 abert p/ ar cond., 2 pt iluminagdo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. | més 5,00 R$ 7.995,00
A ! 1.200,00 1.599,00
04/2026 Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacéo.
DER-ES Galpéo para corte e armacao com area de 6.00m2, em pecas
de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura ) R$ R$
01.04 EDIF. 20709 de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de m 6.00 281,86 375,58 R3 2.253,48
04/2026 ; ~ L ) g
alimentacdo da maquina, conf.projeto (1 utilizacdo)
DER-ES Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em peca de
01.05 EDIF. 20708 madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de m2 12,00 R$ R$ RS 3.323 88
telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de 207,87 276,99
04/2026 . . L . S
alimentacé@o da maquina, conf. projeto (1 utilizacdo)
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DER-ES Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de RS R$
01.06 EDIF. 10213 concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para| m? 1300,73 R$ 31.074,44
. 17,93 23,89
04/2026 reaproveitamento
DER-ES Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf.
01.07 EDIE. 20712 espec. _CNESAN, incl. tubos e conexdes para allmentagao, m 2500 R$ R$ R$ 1.973.75
distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, 59,25 78,95
04/2026 ; o
conf. projeto (1 utilizac&o)
DER-ES Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trif4s., cabo de
01.08 EDIE. 20713 ligacdo até barrac0e§, _quadro de distrib., dis;j. ~E chave de m 20,00 R$ R$ RS 13.439 40
forca (quando necessério), cons. 20m entre padrdo entrada e 504,29 671,97
04/2026 : AT
QDG, conf. projeto (1 utilizacdo)
DER-ES RS RS
01.09 EDIF. 10501 Locacao de obra com gabarito de madeira m2 1548,00 R$ 24.551,28
11,90 15,86
04/2026
DER-ES RS R$
01.10 EDIF. 20305 Placa de obra nas dimensfes de 2.0 x 4.0 m, padrédo DER m2 8,00 R$ 2.749,04
257,88 343,63
04/2026
DER-ES Demolicdo manual de concreto simples sem R$ R$
01.11 EDIF. 010210 e ples, m3 21,30 R$ 6.408,96
reaproveitamento 225,81 300,89
04/2026
DER-ES Retirada manual de meio-fio de concreto, sem R$ R$
01.12 EDIF. 010216 . ' m 369,11 R$ 5.477,59
reaproveitamento 11,14 14,84
04/2026
DER-ES Retirada manual de poste de aco telecdnico galvanizado de 4 RS R$
01.13 EDIF. 010229 |a 6 m, parafusado sobre base de concreto, exclusive a| und 5,00 R$ 99,05
~ 14,87 19,81
04/2026 remocdo dessa base
DER-ES Corte e destocamento manual de &arvores com didmetro de R$ R$
01.14 EDIF. 010403 . und 8,00 R$ 629,36
ate 15cm 59,04 78,67
04/2026
DER-ES Corte e destocamento mecanizado de &rvores com diametro R$ R$
01.15 EDIF. 010404 . und 3,00 R$ 677,43
superior a 30 cm 169,46 225,81
04/2026
DER-ES indice de preco para remocdo de entulho decorrente da
01.16 EDIE. 030304 | EXecucao de_ obr_as (Classe A CONAMA - NBR10.004 - m3 30,00 R$ R$ RS 3.560,10
04/2026 Classe 11-B), |nc,lumd9 aluguel da cagcamba, carga, transporte 89,06 118,67
e descarga em érea licenciada
2 ISOLAMENTO R$  44.020,08
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Tapume Telha Metéalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm
DER-ES Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo RS R$
02.01 EDIF. 020350 |"DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte| m 209,42 157 75 210 20 R$ 44.020,08
04/2026 sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm ' '
(Reaproveitamento 2x)

3 PISO, CALCADA, CANTEIROS R$ 656.439,17
03.01 SINAPI 100575 | Regularizagéo de superficies com motoniveladora.Af_09/2024 | m? 1652,84 R$ RS R$ 1.404,91
' 05/2026 = ' 0,64 0,85 T

Execucdo de pavimentacdo com blocos intertravados de
DER-ES concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resisténcia minima RS R$
03.02 EDIF. 200206 |de 35 MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra de 10| m? 1478,54 R$ 218.602,14
. ; ~ 110,96 147,85
04/2026 cm, com rejuntamento em areia, compactagdo com placa
vibratéria e cortes com cortadora de piso
DER-ES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
03.03 EDIE. 200253 pastilhado (tatil de alerta), vermelho, _d|m. 20x20 cm, esp. m2 85.75 R$ R$ RS 10.370,61
04/2026 1.50m,_ assenta(_jo com pasta de cimento colante AC-I, 90,76 120,94
exclusive regularizacéo e lastro
DER-ES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
03.04 EDIF. 200254 ranhurado (tétil direcional), vermelho,_dlm. 20x20 cm, esp. m2 317 R$ R$ RS 371,46
04/2026 1.5cm,_ assentado com pasta de cimento colante AC-I, 87,94 117,18
exclusive regularizacéo e lastro
DER-ES Regularizagdo de base p/ revestimento cerdmico, com R$ R$
03.05 | EDIF. | 130104 9 a0 P \ ’ m2 | 174,30 R$  10.10591
04/2026 argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 5cm 43,51 57,98
SINAPI Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado ) R$ R$
03.06 05/2026 101734 com argamassa. Af_09/2020 m 174,30 384,42 512,24 R3 89.283,43
DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com RS R$
03.07 EDIF. 200202 |dimensBes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com| m 294,58 R$ 28.344,49
; ; . 72,21 96,22
04/2026 argamassa de cimento e areia no traco 1:3
DER-ES . . .
03.08 EDIE. 200326 _Forne_umento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, m2 485,05 R$ R$ RS 23.165,99
inclusive fornecimento de terra vegetal 35,84 47,76
04/2026
SINAPI Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou R$ R$
et 05/2026 S igual a 2,00 m . Af_07/2024 e LS00 104,19 138,83 R$ 24.850,57
SINAPI Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que R$ R$
03.10 05/2026 98511 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . Af_07/2024 und 10,00 180,13 240,02 R$ 2.400,20
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SBC Seixos rolados de rio-aplicados em paredes sem R$ R$
03.11 06/2026 120137 rejuntamento. m2 15,43 133,00 177,22 R$ 2.734,50
Panela hidraulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa
SCO IT galvanizada no 16, diametro de 1,20m, 50 bicos para jato R$ R$
03.12 04/2026 |10.15.0250 |solido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e und. 2,00 4.538,62 6.047,71 RS 12.095,42
instalacao.
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto
DER-ES 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hméx=1lm, c/ tampa em RS R$
03.13 EDIF. 141102 |concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida| und 2,00 R$ 1.714,10
) X ) o . 643,19 857,05
04/2026 intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavacdo e reaterro
DER-ES RS R$
03.14 EDIF. 180305 |Bomba elétrica centrifuga monoféasica 1 CV und 2,00 R$ 6.403,48
04/2026 2.402,81 3.201,74
DER-ES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com RS R$
03.15 EDIF. 210304 |apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e| m 139,28 R$ 41.843,89
225,46 300,43
04/2026 altura de 45cm
DER-ES Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e RS R$
03.16 EDIF. 200511 |base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe | und 27,00 R$ 5.777,19
) 160,58 213,97
04/2026 em projeto
DER-ES Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm,
03.17 EDIF. 200512 base de 30_x30x75 cm e tabulelro, 40x40cm embutido no | nd 500 R$ R$ RS 2.081.95
concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito 447,57 596,39
04/2026 .
preto de 5x5x2cm conf. projeto
AGETOP Luminéria led para jardim com poste 3,00 m com 02 RS RS
03.18 CIVIL 71697 luminarias planas - incluso base de concreto padrdo goinfra e | und 40,00 R$ 108.882,40
. 2.042,82 2.722,06
02/2026 fixacdo
SINAPI Poste de aco conico continuo curvo simples, flangeado, h=7m R$ R$
03.19 05/2026 105958 | fornecimento e instalagdo. Af_04/2025 und 12,00 2.171,97 2.894,15 R$ 34.729,80
SINAPI Luminéria de led para iluminagéo publica, de 138 w até 180 w R$ R$
03.20 05/2026 101658 | fornecimento e instalagédo. Af_02/2025_ps und 12,00 506,83 675,35 R$ 8.104,20
SINAP] Braco para iluminacdo publica, em tubo de aco galvanizado, RS R$
03.21 101637 |comprimento de 1,50 m, para fixagdo em poste metalico -| und 24,00 R$ 4.814,16
05/2026 . ; ~ 150,54 200,59
fornecimento e instalacdo. Af_02/2025 ps
DER-ES Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", R$ R$
03.22 EDIF. 200573 inclusive pintura, conforme projeto padrdo SEDU m 4,00 222,73 296,79 R$ 1.187,16
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04/2026
SINAPI Instalacdo de lixeira metalica dupla, capacidade de 60 |, em RS R$
03.23 103307 |tubo de aco carbono e cestos em chapa de aco com pintura | und 6,00 R$ 10.933,98
05/2026 f : ; 1.367,60 1.822,33
eletrostatica, sobre piso de concreto existente. Af_11/2021
DER-ES Letra tipo Caixa em chapa de a¢o inox 304 escovado N16 - RS R$
03.24 EDIF. 200582 |Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixagdo| und 14,00 R$ 5.337,22
A 286,10 381,23
04/2026 invisivel
4 INSTALACOES ELETRICAS R$ 77.351,37
DER-ES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/
28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em R$ R$
04.01 05/33:2.6 151902 chapa de ago 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad und 1,00 533,39 710,74 R3 710,74
ch yale, Ref. QDTN II-28DIN CEMAR ou equiv.
DER-ES .
04.02 EDIE. 151138 E_Iiatroduto PI%AD paret_je simples, cor_rugado, cor preta, m 400,00 R$ R$ RS 13.252.00
04/2026 diametro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente 24,86 33,13
DER-ES Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta R$ R$
04.03 EDIF. 151139 A " ref . fl | ' . | I m 50,00 R$ 1.998,00
04/2026 didmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente 29,99 39,96
DER-ES Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceradmicos 10
04.04 EDIF. 151003 furos _ 10x20x_20cm, dlmensaq de 30x30x30cm, com und 70,00 R$ R$ RS 13.860,00
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 148,59 198,00
04/2026 !
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
DER-ES Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada RS R$
04.05 EDIF. 151703 |aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até| und 1,00 3.632.93 4.840.88 R$ 4.840,88
04/2026 26000W - 220/127V T T
DER-ES A A
Cabo de cobre termopléastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, R$ R$
04.06 EDIF. 151419 antichama, HEPR 90°C — 6.0mm2 m 2000,00 13,49 17.98 R$ 35.960,00
04/2026
DER-ES Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV R$ R$
04.07 EDIF. 151421 antichama, HEPR 90°C — 16,0mm2 m 100,00 26.89 35.83 R$ 3.583,00
04/2026
04.08 DEESI-ES 151337 Dispositivo de protecdo contra surto (DPS) bipolar, 40kA, und 400 R$ R$ RS 624.20
' 04/202.6 275Vca, referéncia Siemens, Steck, Clamper ou equivalente ' 117,11 156,05 '
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DER-ES s
04.09 EDIE. 151301 M|n|—AD|SJ.untqr monopolar 1h6A,.dcurva C"SkIA’ 127/220Vca, und 12,00 R$ R$ R$ 387,24
04/2026 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente 24,22 32,27
DER-ES Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca R$ R$
0410 | EDIF. | 151330 orsjuntor Hip N N '| und 1,00 R$ 135,44
04/2026 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente 101,64 135,44
DER-ES Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca R$ R$
04.11 EDIF. 151303 feréncia Si h ,'d . | ' "| und 3,00 2422 29 R$ 96,81
04/2026 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente 4, 32,27
SINAPI Contator tripolar i nomimal 95a - fornecimento e instalacéo. R$ R$
0412 | 510006 | 101904 | Af 0772025 und | 1,00 1.428,19 1.903,06 RS 1.903,06
5 PORTAL TIPO R$ 29.895,17
DER-ES RS R$
05.01 EDIF. 030103 | Escavacao mecénica em material de la. categoriao m3 5,98 R$ 136,82
17,17 22,88
04/2026
DER-ES Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com RS R$
05.02 EDIF. 040231 |consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 € 2) - (5% | m?3 0,82 R$ 788,83
o . 721,94 961,99
04/2026 de perdas j& incluido no custo)
DER-ES Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em RS R$
05.03 EDIF. 040238 |conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte,| m?2 53,60 R$ 6.140,42
. 85,97 114,56
04/2026 montagem, escoramento e desférma)
DER-ES . = .
Fornecimento, dobragem e colocacao em férma, de armadura R$ R$
05.04 | EDIF. | 040246 |cp 60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg | 14920 11,28 15,03 R$ 224248
04/2026
DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura R$ R$
05.05 05/[2)1)26 040243 CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 629,60 10,55 14,06 R3 8.852,18
DER-ES Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 RS R$
05.06 EDIF. 040253 |MPa - considerando lancamento MANUAL para INFRA-| m?3 7,20 756.16 1.007 58 R$ 7.254,58
04/2026 ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) ' T
DER-ES : . - . .
05.07 EDIE. 100203 Plntu~ra impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 m2 28,00 R$ R$ RS 1.776.60
demaos 47,62 63,45
04/2026
DER-ES Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 R$ R$
05.08 | EDIF. | 030201 P &40, m? 0,78 R$ 71,59
04/2026 cm 68,88 91,78




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

65/67

SINAPI Pintura de piso com tinta epdxi, aplicacdo manual, 2 demaos, ) R$ R$
05.09 05/2026 102494 incluso primer epoxi. Af_05/2021 m 25,60 77,15 102,80 RS 263168
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 4.081,01
Padrao entrada d'agua com caixa enterrada para hidrometro
DER-ES com didmetro de 1" - padrdo 2B da CESAN. Caixa em RS R$
06.01 EDIF. 140208 |alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro| und 1,00 R$ 1.053,13
. ; 9 . ~ o 790,34 1.053,13
04/2026 fundido, registro e conexdes para instalacdo de hidrémetro.
Conferir detalhe
DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4") R$ R$
06.02 EDIF. 141410 |. . "9 ' I m 40,00 R$ 1.269,60
inclusive conexdes 23,82 31,74
04/2026
DER-ES Reservatdrio de polietileno de 310 L, exclusive adaptadores R$ R$
06.03 EDIF. 170547 . . und 2,00 R$ 741,40
com flanges de PVC e torneira de béia 278,20 370,70
04/2026
DER-ES Torneira de bdia com corpo e haste em latdo, bdia plastica 1" R$ R$
0604 | EDIF. | 142120 |2 P » bolap und 2,00 163 06 017 28 R$ 434,56
04/2026 ' '
DER-ES Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa R$ R$
06.05 | EDIF. | 141523 |/ Saptacor / g P und 2,00 R$ 78,24
d'agua, didmetro 32mm x 1 29,36 39,12
04/2026
DER-ES Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1") R$ R$
06.06 | EDIF. | 170329 9 gaveta -anop ' '| und 2,00 R$ 504,08
04/2026 marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol 189,15 252,04
7 PRACA (EQUIPAMENTOS COMUNS) R$ 37.639,87
ORSE Brinqguedo - Balanco Duplo, modelo M117, da Ludico R$ R$
07.01 04/2026 13082 Brinquedos Inteligentes ou similar un 1,00 2.105,87 2.806,07 R$ 2.806,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCORREGADOR
MEDIO METALICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO
SETOP COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM R$ R$
07.02 01/2026 ED-49575 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE un 2,00 1.624,27 2.164,34 R$ 4.328,68
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
Instalacdo de multiexercitador com seis fungfes, em tubo de
SINAPI aco carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar R$ R$
07.03 05/2026 103186 livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de und 2,00 6.503,95 8.666,51 R3 17.333,02
concreto existente. Af 10/2021
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Instalacdo de rotacdo diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo
SINAPI de aco carbono - equipamento de ginastica para academia ao R$ R$
07.04 05/2026 103207 ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso und 2,00 2.583,07 3.441,94 RS 6.883,88
de concreto existente. Af 10/2021
Instalacdo de placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
SINAPI 1,00m, em tubo de ac¢o carbono - para academia ao ar livre / R$ R$
07.05 05/2026 103210 academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de und 2,00 2.359,56 3.144,11 RS 6.288,22
concreto existente. Af 10/2021
8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.542,40
Totem mapa como informagdes, tipo auto portante 080x1,80m
ORSE estrutura feita em chapa metalica e painel de fundo em RS R$
08.01 04/2026 13966 acrilico _branco leitoso, e=4mm, pmtura_eletros_tauca p_reta und 1,00 5.034.59 6.708,59 R$ 6.708,59
fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura
tatil-braile.
DER-ES Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, RS R$
08.02 EDIF. 200576 |dimensdes 40 x 50 cm, gravacdo em baixo relevo, inclusive | und 1,00 R$ 1.000,97
. s 751,20 1.000,97
04/2026 pintura e fixacéo.
DER-ES RS R$
08.03 EDIF. 200402 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 1548,00 R$ 2.832,84
1,37 1,83
04/2026
TOTAL R$ 976.890,57

RAYNARA MANZOL| GOMES LIRIO
COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL
CREA ES 054082/D
Decreto n° 17.975/2025
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ANEXO IV — Composicbes (anexo em separado)

ANEXO V — Memorial de Calculo (anexo em separado)

ANEXO VI — Memorial Descritivo (anexo em separado)

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro (anexo em separado)

ANEXO VIII - Projetos (anexo em separado)

ANEXO IX — Analise de Risco (anexo em separado)

ANEXO X — Composicédo de BDI (anexo em separado)
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